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Anotace 
Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby. V rámci stavební části jsou vypracovány výkresy studie stavebního objektu, výkresy 
ve formě provádění stavby s doplněním stavebních detailů. V rámci technologické části byl 
vypracován podrobný návrh zařízení staveniště, zpracováno rozdělení stavby na jednotlivé 
etapové procesy a technologický postup provádění základových konstrukcí. 
Cílem diplomové práce je provést stavebně – technologický projekt orientovaný na 
zadanou stavbu. Jsou stanoveny hlavní etapové procesy výstavby a potřeby jednotlivý zdrojů 
v průběhu výstavby. 
Zadaným objektem je multifunkční objekt s využitím jako kulturní objekt, ubytovací 
administrativní objekt. Objekt má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Objekt se 
nachází ve městě Český Těšín.  
Klíčová slova 
Stavebně technologický projekt, technologický postup, základové konstrukce, 
multifunkční objekt, provedení stavby 
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Annotation 
The subject of this thesis is the elaboration of project in form of construction project. In 
term of construction part there are drawings of study of construction object, drawings in form 
for execution of construction with construction details. In term of technological part was 
made detailed design of site equipment, distribution construction to individual process stages 
and technologicall procedure for pursuance of base constructions. 
The objective of thesis is to make construction – technology project oriented to assigned 
building. There are stated main procese stages of construction process and necessities of 
resources during the construction. 
Given project is the multifunctional building used as cultural building, accomodation 
and administrative building. Building compound three overground floors and it is partially  
underground. Building is situated in the city of Český Těšín. 
Key words 
Construction technology project, technological procedure, base construction, 
multifunctional building, construction project. 
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Seznam použitého značení: 
SO – stavební objekt 
IO – inženýrský objekt 
NP – nadzemní podlaží 
PP – podzemní podlaží 
Bpv – Balt po vyrovnání – výškový systém 
č. – číslo 
p.č. – parcelní číslo 
PD – projektová dokumentace 
m, mm, cm, km – délkové jednotky (metr, milimetr, centimetr, kilometr) 
m2 – jednotka plochy (metr čtvereční) 
m
3
 – jednotka objemu (metr krychlový) 
W/m2K – jednotka součinitele prostupu tepla 
SDK – sádrokarton, sádrokartonové konstrukce 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 
VZT – vzduchotechnická zařízení 
ZTI – zdravotně technické instalace 
ŽB – železobeton 
TP – technologická přestávka 
HI – hydroizolace 
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Úvod 
V této diplomové práci se věnuji vytvoření projektové dokumentace pro provádění 
stavby s vykreslením a tepelně technickým vyhodnocením vybraných stavebních detailů. 
Stavbou se v této rozumí „Multifunkční objekt“. V této budově bude kulturní zázemí, zázemí 
pro volnočasové aktivity dětí z pěveckého sboru, ubytování a prostory pro administrativu. 
Dispozice objektu je provedena dle výkresů studie. Výkresy studie byly dále propracovány na 
dokumentaci pro provádění stavby. 
V rámci technologické části je dále proveden podrobný návrh objektů zařízení 
staveniště. K tomuto návrhu je zpracována technická zpráva zařízení staveniště. Zařízení 
staveniště je navrženo včetně stavebních buněk, hygienického zázemí a souvisejících zařízení. 
Dále je v diplomové práci stavba rozdělená na jednotlivé etapové procesy stavby 
s uvedením hlavních znaků jednotlivých etap. Nakonec je sestaven technologický postup pro 
provádění základových konstrukcí na vybrané části budovy. K předmětu technologického 
postupu je vypracován harmonogram a výrobní kalkulace. 
Multifunkční budova bude mít tvar složený ze tří půdorysně obdélníkových prostor. 
Budova je částečně podsklepená. Budova má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. 
Zastřešení objektu je provedeno plochou střechou s přitěžovací vrstvou s extenzivní zelení. 
Hlavním konstrukčním systémem je skeletový systém se skrytými železobetonovými 
průvlaky a předpjatými stropními panely. Obvodový plášť objektu je tvořen výplňovým 
keramickým zdivem a provětrávanou fasádou s tepelnou izolací. Kulturní prostory uvnitř 
objektu jsou tvořeny malým a velkým sálem. Pro volnočasové aktivity jsou v objektu 
navrženy místnosti malá a velká klubovna a besídka s mládeží v 3.NP. 
Stavba je rozdělená na jednotlivé stavební a inženýrské objekty jak je uvedeno v situaci 
stavby. 
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STAVEBNÍ ČÁST 
S.1 Studie stavebního objektu SO 01 
Seznam výkresů studie 
S.01 – PŮDORYS 1.PP – STUDIE   M 1:200 A3 
S.02 – PŮDORYS 1.NP – STUDIE   M 1:200 A3 
S.03 – PŮDORYS 2.NP – STUDIE   M 1:200 A3 
S.04 – PŮDORYS 3.NP – STUDIE   M 1:200 A3 
S.05 – ŘEZY – STUDIE    M 1:200 A3 
S.06 – POHLEDY – STUDIE    M 1:200 A3 
S.07 – SITUAČNÍ VÝKRES – STUDIE  M 1:500 A3 
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A. Průvodní zpráva 
Vypracování dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. [2] 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
„Novostavba multifunkčního objektu, Český Těšín“ 
b) Místo stavby 
Adresa:   Ulice Slezská, 737 01 Český Těšín 
Kraj:   Moravsko-slezský kraj 
Katastrální úřad: Český Těšín (623164) 
Čísla parcel:   3042/21, 3042/22, 3042/37, 3042/20 
c) Předmět dokumentace 
Předmětem této dokumentace je vypracování projektu v rozsahu pro vydání stavebního 
povolení dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb [2]. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název:  Křesťanský sbor Český Těšín 
Sídlo:  Slezská 123, 737 01 Český Těšín 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Hlavní projektant: Bc. Matěj Piwowarski 
Sídlo:   Ostravská 1, 700 00 Ostrava 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) Základní informace o rozhodnutích 
Stavební povolení č. 221117/ČT/01, vydané dne 4. 1. 2017 stavebním úřadem 
v Českém Těšíně. 
b) Základní informace o projektové dokumentaci 
Podkladem pro zhotovení této dokumentace je projektová dokumentace pro stavební 
povolení.  
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c) Další podklady 
Výsledky podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Stavební pozemek se nachází v městě Český Těšín. Stavba bude umístěna na pozemku 
p.č. 3042/21, k.ú Český Těšín. V okolí stavby se nachází zastavěná oblast, silnice, mateřská 
škola a obchodní zóna. Celková plocha pozemku je 4 175 m2. Zastavěná plocha stavbou je 
741,823 m2. 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Objekt se nenachází v památkově chráněné oblasti, památkové zóně, zvláště chráněném 
území ani v záplavovém území. 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Stavba svým umístěním nenarušuje odtokové poměry v oblasti. Srážková voda bude 
svedena ze střech do dešťové kanalizace a poté vsakována na pozemku stavebníka. Voda 
dopadající na zpevněné plochy bude svedená do dešťové kanalizace a následně vsakována. 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. Stavba splňuje požadavky územně 
plánovací dokumentace. 
e) Údaje o souladu s povolením stavby 
Objekt vychází z dokumentace pro stavební povolení. Byly dodrženy všechny 
podmínky pro provedení stavby dle stavebního povolení. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na území 
Stavba je navržená v ploše určené k zastavění. Jedná se o plochu určenou pro stavby 
občanského vybavení. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Odbor životního prostředí kladl podmínku vsakování dešťových vod. Tato podmínka 
bude dodržena a dešťová kanalizace bude napojena na vsakovací šachtu. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro danou stavbu nejsou určeny výjimky ani úlevová řešení. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
S danou stavbou nejsou spojeny související investice. 
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j) Seznam pozemků dotčených prováděním staveb 
Křesťanský sbor Český Těšín – 3042/20, 3042/21, 3042/22, 3042/37 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
b) Účel užívání stavby 
Stavba bude sloužit jako multifunkční objekt. Spojuje funkce kulturní, volnočasové, 
administrativní a obytné. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba má charakter trvalé stavby. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných zvláštních předpisů 
Nevztahuje se na danou stavbu. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Obálka budovy je navržena v souladu s ČSN 73 0540-2 [3].  
Přístup do objektu je po betonových rampách se sklonem 1:16. Vnitřní dveře jsou 
řešeny bez prahu. V 1.NP se nachází WC uzpůsobené pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Jsou dodržovány požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby [1]. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
V rámci dokumentace pro stavební povolení byly zohledněny všechny požadavky 
dotčených orgánů. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Na danou stavbu se nevztahují výjimky ani úlevová řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby 
Tabulka 1: Navrhované kapacity stavby 
Položka Kapacita 
Zastavěná plocha 741,823 m2 
Obestavěný prostor 8 000 m3 
Užitná plocha 1 461,39 m2 
Počet uživatelů 50 
Počet pracovníků 10 
 
i) Základní bilance stavby 
Dešťová voda bude z odvodňovaných ploch sváděna dešťovou kanalizací do 
vsakovacích šachet. Splašková voda bude odváděna veřejnou kanalizací. 
j) Základní předpoklady výstavby 
Předpokládaný termín začátku stavby: 1. 3. 2018 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 1. 3. 2020 
k) Orientační náklady stavby 
Stanovení orientačních nákladů je stanovená z rozpočtových nákladů stavebních 
nákladů stavebních objektů RUSO a z obestavěného prostoru. 
Orientační cena dle RUSO [4] - ukazatel JKSO 801.4 – budovy pro sociální péči, 
konstrukčně materiálová charakteristika 1 – svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, 
bloků: 
???????č?í ???? = ?? ∗ ????? 
kde: 
???????č?í ???? − ??????á ???????č?í ???? ??????? 
?? − ??????ý ???????ě?ý ??????? ?????? = 8 000 ?? 
????? − ???????č?í ???? 1?? ???????ě?éℎ? ???????? ???????⁄   ??? ?????ý?ℎ ????????ů = 7 789 ?č ??⁄  
???????č?í ???? = ?? ∗ ????? = 8000 ∗ 7789 = 62 312 000 ?č 
Rovnice 1: Stanovení orientační ceny stavebního objektu dle RUSO 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 – Multifunkční objekt (je podrobně řešen v rámci této diplomové práce) 
SO 02 – zpevněné plochy (není v rámci této diplomové práce podrobněji řešen) 
Diplomová práce 
 
20 
 
SO 03 – sadové úpravy (není v rámci této diplomové práce podrobněji řešen) 
IO 01 – vodovodní přípojka (není v rámci této diplomové práce podrobněji řešen)  
IO 02 – přípojka silnoproudé elektrotechniky (není v rámci této diplomové práce 
podrobněji řešen) 
IO 03 – přípojka kanalizace a vnitro areálové odvodnění (není v rámci této diplomové 
práce podrobněji řešen) 
IO 04 – teplovodní přípojka (není v rámci této diplomové práce podrobněji řešen) 
IO 05 – přípojka slaboproudé elektrotechniky (není v rámci této diplomové práce 
podrobněji řešen) 
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D.1 Dokumentace stavebního objektu 
Vypracování dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. [2] 
D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
a) Identifikační údaje stavby 
• Název stavby 
„Novostavba multifunkčního objektu, Český Těšín“ 
• Umístění stavby 
Adresa:   Ulice Slezská, 737 01 Český Těšín 
Kraj:   Moravsko-slezský kraj 
Katastrální úřad: Český Těšín (623164) 
Čísla parcel:   3042/21, 3042/22, 3042/37, 3042/20 
• Identifikační údaje investora 
Název:   Křesťanský sbor Český Těšín 
Sídlo:   Slezská 123, 737 01 Český Těšín 
• Identifikační údaje zhotovitele projektové dokumentace 
Hlavní projektant:    Bc. Matěj Piwowarski 
Kontrola projektové dokumentace:  prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 
b) Rozdělení stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
SO 01 – Multifunkční objekt (je podrobně řešen v rámci této diplomové práce) 
SO 02 – zpevněné plochy (není v rámci této diplomové práce podrobněji řešen) 
SO 03 – sadové úpravy (není v rámci této diplomové práce podrobněji řešen) 
IO 01 – vodovodní přípojka (není v rámci této diplomové práce podrobněji řešen)  
IO 02 – přípojka silnoproudé elektrotechniky (není v rámci této diplomové práce 
podrobněji řešen) 
IO 03 – přípojka kanalizace a vnitro areálové odvodnění (není v rámci této diplomové 
práce podrobněji řešen) 
IO 04 – teplovodní přípojka (není v rámci této diplomové práce podrobněji řešen) 
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IO 05 – přípojka slaboproudé elektrotechniky (není v rámci této diplomové práce 
podrobněji řešen) 
D.1.1 a) Technická zpráva pro provedení stavby SO 01 – Multifunkční 
objekt 
1. Účel objektu 
Stavba je navržena pro užití jako multifunkční objekt. Objekt bude sloužit především 
pro tyto účely: 
• Funkce administrativní – bude sloužit ke správě samotného objektu 
v kanceláři správce budovy. Dále bude sloužit jako administrativní pracoviště 
křesťanského sboru v Českém Těšíně v kancelářích. 
• Funkce společensko-kulturní – v objektu jsou navrženy prostory pro 
společenské a kulturní vyžití. Jedná se o velký a malý sál v přízemí objektu. Pro 
křesťanský sbor jsou dále v 1.PP navrženy prostory pro zkoušky. 
• Funkce volnočasových aktivit – pro využití objektu v rámci volnočasových 
aktivit jsou v objektu navrženy prostory malé a velké klubovny umístěné 
v přízemí. V 3. NP se nachází dále prostory pro besídku a pro mládež. 
• Funkce bydlení – V 2.NP jsou navrženy mimo společensko-kulturní prostory 
také prostory pro možné ubytování. Ubytování je umožněno ve čtyřech bytech. 
Jedná se o byty: 1x 3+kk, 1x 1+kk, 1x 2+kk, 1x 3+1. 
2. Kapacitní údaje o stavbě 
Zastavěná plocha:  741,823 m2 
Obestavěný prostor:  8 000,000 m3 
Podlahová plocha celkem: 1 461,39 m2 
3. Architektonické řešení objektu 
Objekt je navržena jako samostatně stojící budova. Budova je dispozičně rozdělena na 
tři části. 
V první části, nacházející se na jihovýchodní straně, se nachází vstupní atrium. Toto 
atrium je pouze jednopodlažní a je od zbytku stavby opticky odděleno povrchovou pravou 
obvodového pláště – keramický obklad lícovými pásky. 
Ve střední části se nachází společensky – kulturní část, a část určená pro bydlení. Tato 
část je rozdělena na tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. 3. NP je dále situováno pouze 
nad částí půdorysu střední části. Střední část je částečně podsklepená. Obvodový plášť je 
opticky členěn dřevěným obložením v pásu kolem oken v 2.NP a celoplošně na fasádě 
v úrovni 3. NP. 
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V severozápadní části jsou umístěny kanceláře a knihovna. Tato část je navržen jako 
dvoupodlažní a výškově shodná se střední částí. Obvodový plášť je barevně a materiálově 
shodný se střední částí. 
Výplně otvorů jsou navrženy z kovových profilů z hliníku v barvě šedé. Zastřešení 
objektu budou tvořit ploché střechy. 
4. Funkční řešení objektu – SO 01 
Jednotlivé funkční celky dle kapitoly 1.2 jsou vzájemně dispozičně odděleny, ale lze se 
mezi těmito prostory volně pohybovat. Tohoto oddělení je docíleno oddělením vstupů do 
jednotlivých funkčních částí. Tyto vstupy jsou dále svedeny chodbami ke schodištím. 
V objektu se nachází dvě schodiště, která vedou do jednotlivých podlaží. 
5. Urbanistické řešení objektu – SO 01 
Objekt je situován v zastavěné části města Český Těšín. V okolí stavby se nacházejí 
panelové domy sloužící hromadnému bydlení. Jedná se o výškové budovy, které nebudou 
stavbou negativně dotčeny. 
V sousedství multifunkčního domu se nachází budova základní školy. V blízkém okolí 
se dále nachází i mateřská škola. 
Stavební pozemek je rovinatý. Na pozemku se nachází vzrostlá tráva. Nevyskytují se 
zde objekty určené k demolici ani vzrostlé stromy. Před zahájením prací nebude potřeba 
demoličních prací ani kácení. 
Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Český Těšín. Budova bude 
postavena v ploše určené pro stavby občanské vybavenosti. Stavba se bude nacházet 
v katastrálním území č. 623164 – Český Těšín. 
6. Dispoziční řešení stavby – SO 01 
Stavba je dispozičně rozdělena celkem na 4 podlaží. Z toho tři jsou nadzemní a jedno 
podzemní vzniklé částečným podsklepením objektu. 
V 1. NP se nachází společensky – kulturní zázemí a prostory volnočasových aktivit. 
Dále je zde navrženo hygienické zařízení pro veřejnost. Nachází se zde především malý a 
velký sál, vstupní hala, jídelna s výdejnou jídel, kanceláře správce a údržby, malá a velká 
klubovna. 
V 2. NP se nachází prostory s možností ubytování, prostory společensky kulturní a 
prostory administrativní. Jde především o balkón nad velkým sálem, kancelář, knihovnu a 4 
byty. Tyto byty jsou ve skladbě pokojů 1x 3+kk, 1x 1+kk, 1x 2+kk, 1x 3+1. 
V 3.NP jsou navrženy prostory pro volnočasové využití. Jsou zde místnosti pro mládež 
a besídku. Z 3. NP je umožněn přístup na střechu nad 2. NP.  
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V 1.PP se nachází prostory pro úklid, skladování a prostory pro zkoušky pěveckého 
sboru. 
Vstup do objektu je primárně umožněn třemi vstupy. Tyto vstupy vedou do jednotlivých 
funkčních částí objektu. Hlavní vstup do objektu se nachází v jihozápadní straně objektu 
směrem k parkovišti. Další dva vstupy do objektu se nacházejí na severovýchodní straně 
objektu. K jednotlivým vstupům jsou provedena vyrovnávací schodiště a rampy pro osoby 
s omezenou možností pohybu. 
Celkové maximální půdorysné rozměry objektu jsou: 35,650 m / 29,555 m. Budova je 
v nejvyšším bodě vysoká cca. 12,615 m nad úrovní upraveného terénu. 
7. Bezbariérové užívání stavby 
Pro volný přístup osob s omezenou možností pohybu do objektu jsou z úrovně 
upraveného terénu (kóta -0,360) dovedeny k jednotlivým vstupům skloněné rampy se 
sklonem 1:16. Tyto rampy jsou opatřeny dvojitým madlem ve výšce 150 mm nad úrovní 
podlahy a zábradlím ve výšce 900 mm a 750 mm nad úrovní podlahy. Světlá šířka rampy je 
1 500 mm. Maximální délka rampy je 5,76 m. 
Vnitřní prostory jsou vzájemně propojeny dveřmi v bezprahovém provedení. Kryty 
dilatačních spár jsou v zapuštěném provedení, aby byly zamezeny změny výškových úrovní o 
více než 20 mm. Vstupní dveře a dveře v 1.NP mají světlou šířku 900 mm. Dveře mají 
vodorovné madlo umístěné ve výšce 800 mm nad úrovní podlahy. V 1.NP se nachází WC pro 
handicapované osoby. Rozměry WC jsou 1865 mm na 2150 mm. 
Veškeré prostory a konstrukce jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby [1]. 
8. Konstrukční a stavebně technické řešení 
Staveniště se bude nacházet na rovinné ploše bez významných terénních nerovností. Na 
stavebním pozemku se nenacházejí žádné stromy ani křoviny a nebude potřeba provádět 
kácení zeleně. Na stavebním pozemku se dále nevyskytují žádné stávající budovy nebo 
konstrukce, které by bylo potřeba demolovat. Před zahájením stavebních prací bude na 
stavebním pozemku pouze vysekána vzrostlá tráva. 
Dle hydrogeologického průzkumu se hladina podzemní vody nachází v hloubce cca 3,0 
m pod základovými konstrukcemi. Zemina je tvořena štěrkem jílovitým s třídou těžitelnosti I. 
Svrchní vrstva zeminy v tloušťce cca 515 mm je tvořena jílovitou zeminou. V místě stavby se 
nachází nízký radonový index. Protiradonová ochrana bude tvořena hydroizolační vrstvou ze 
dvou asfaltových pásů. 
Konstrukční systém objektu je navržen jako prefabrikovaný železobetonový skeletový 
systém se skrytými průvlaky a stropními deskami. Osové vzdálenosti skeletového systému 
jsou 7,2 m, 6,0 m a 4,8 m. Konstrukční výška podlaží činí 3,3 m. Sloupy jsou o rozměrech 
400/400 mm. Jihovýchodní část je tvořena stěnovým systémem z keramických tvárnic a 
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zastropen dutinovými panely. Obvodový plášť je tvořen výplňovým zdivem Porotherm a 
provětrávanou fasádou. 
Veškeré výškové kóty v technických popisech jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny od 
výšky ±0,000. 
Stavební objekt bude rozdělen na dvě technologické etapy. První etapa je střední část 
stavebního objektu, která je podsklepená. Na tuto etapu budou po jejím dokončení navazovat 
ostatní části objektu. Toto rozdělení je dáno postupem prací, kdy je potřeba provést odděleně 
především spodní stavbu objektu – provedení hydroizolace. Jednotlivé části stavby jsou od 
sebe odděleny dilatační spárou tl. 50 mm. Objekt je členěn na dilatační celky s označením I. 
až IV. – Obr. 1. 
 
Obr. 1: Rozdělení objektu na jednotlivé dilatační úseky: I. Střední podsklepená část, 3 
NP; II. severní část 2 NP; III. západní část, 2 NP; IV. jihovýchodní část – atrium, 1 NP 
8.1. Přípravné práce 
Před zahájením hlavních stavebních prací budou na pozemku investora zřízeny objekty 
zařízení staveniště dodavatelské firmy. Zařízení staveniště bude zřízeno dle projektu zásady 
organizace výstavby. Tento projekt obsahuje výkres zařízení staveniště a technickou zprávu 
zařízení staveniště. 
Dle příslušných vyjádření dotčených orgánů bude zařízeno vytýčení všech dotčených 
inženýrských sítí. Vytyčí se body napojení jednotlivých přípojek. 
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Před započetím hlavních stavebních prací bude dále provedeno sejmutí ornice v tl. 250 
mm v rámci SO 01. Ornice bude uložena na deponii v místě stavby. 
Po sejmutí ornice budou pomocí laviček vytýčeny hlavní body stavebních objektů. Bude 
určena poloha výkopové jámy a jednotlivých nosných konstrukcí. 
8.2. Zemní práce 
Po sejmutí ornice budou zahájeny výkopové práce. Výkopové práce budou prováděny 
od jihovýchodního rohu výkopové jámy a budou pokračovat v pruzích širokých 3,5 m. 
V prvotní fázi bude proveden výkop a svahování rampy pro vjezd nákladních vozidel do 
výkopu. V průběhu výkopových prací bude rovněž po obvodu dna jámy provedena strouha 
pro svedení dešťových vod. Ty budou poté v nejnižších bodech čerpány ven ze základové 
spáry. Sklon stěn stavební jámy bude 1:0,5. Stěny svahu svou výškou přesahují 2,5 m a jsou 
proto rozděleny lavičkou v hloubce -2,425. Hlavní figura s č. 1 je vytěžena do hloubky -
2,425. Hlavní figura s č. 2 je vytěžena do hloubky -2,811. Hlavní figura s č. 3 je vytěžena do 
hloubky -5,200. Poté jsou z těchto úrovní provedeny výkopy pro jednotlivé základové patky a 
pásy. Pod základovou stěnou atria bude proveden stupňovitý výkop. 
Zemina z výkopu bude částečně uložena v místě stavby na hromadě vedle sejmuté 
ornice. Tato zemina bude při dokončovacích pracích použitá pro zpětný zásyp objektu. Část 
zeminy bude odvezena na skládku ve vzdálenosti cca 3,0 km od místa stavby. 
Svrchní vrstva ornice v tl. 515 mm bude shrnuta pomocí dozeru na pásovém podvozku 
na skladovací plochu na pozemku stavebníka. Zemina bude těžena dvěma rypadly a odvážena 
nákladními vozidly se sklápěcí korbou na skládku v místě stavby. 
Po provedení výkopu bude základová spára ručně dočištěna do požadované roviny. 
Po dokončení všech výkopových prací bude před započetím prací na základech 
provedeno převzetí základové spáry stavebníkem a jeho technickým dozorem. O této 
skutečnosti bude proveden zápis ve stavebním deníku, kde bude rovněž zapsán souhlas se 
započetím základových prací. Přejímka bude provedena po částech. 
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Tabulka 2: Výpočet bilance výkopové zeminy 
 
8.3. Základové konstrukce 
Základové konstrukce budou tvořeny monolitickými betonovými patkami a 
prefabrikovanými základovými prahy. Betonové patky budou provedeny na podkladní 
betonovou vrstvu tl. 100 mm. Betonové patky budou mít rozměry 1 160/1 160/950 mm. Patky 
umístěné po obvodě objektu budou mít konzoly pro osazení základových prahů.  Pod 
obvodový plášť budou provedeny základové prahy výšky 850 mm, šíře dle nadzákladových 
stěn (250, 240, 190 mm). Tyto prahy budou uloženy na konzolách základových patek na 
cementové maltě tl. 20 mm. Beton prefabrikovaných základových konstrukcí bude třídy min. 
C35/40 a výztuž třídy min. B500 B. Beton monolitických základových konstrukcí bude třídy 
min. C25/30 a výztuž třídy min. B500 B. Třída prostředí XC2, konzistence S3. 
Dále budou v místech určených projektovou dokumentací provedeny monolitické 
podbetonávky pod základové patky, pro dodržení roznášecího úhlu 30°. Na pozicích A-3, A-
4, A-6 jsou provedeny od úrovně -1,825 po úroveň -2,425 tj. 600 mm. Na pozicích C-6, D-6, 
E-6 jsou provedeny od úrovně -1,825 po úroveň -5,200 mm tj. 3 375 mm. Na pozicích C-7, 
D-7, E-7 jsou provedeny od úrovně -1,825 o úroveň -4,025 tj. 2 200 mm. Podbetonávka bude 
z betonu třídy 25/30 a bude vyztužena betonářskou výztuží B500 B. S prefabrikovanými 
patkami budou spojeny pomocí ocelových trnů umístěných v prefabrikovaných patkách. 
Základové desky budou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami tl. 250 mm 
a 200 mm. Deska bude z betonu třídy C25/30 a vyztužena sítěmi KARI o průměru trnu 8 mm 
Diplomová práce 
 
28 
 
a velikosti ok 150/150 mm ve dvou vrstvách. Propojení desky a základových pasů bude 
provedeno ocelovými trny o průměru 16 mm délky 300 mm. Ukotvení těchto trnů 
k základovým pasům bude provedeno navrtáním a zatlučením do vzniklých otvorů, a s deskou 
budou spojeny po zabetonování. Hloubka navrtání trnů je cca 150 mm. 
Pod nosným zdivem atria budou provedeny základové pásy tl. 500 mm. Tento pás je 
založen do hloubky -1,360 tj. 1000 mm pod úrovní upraveného terénu. Základový pás je 
odstupňován po stupních výšky 500 mm do hloubky -5,200. Beton třídy C25/30. 
8.4. Hydroizolace spodní stavby 
Hydroizolace spodní stavby je navržena jako izolace proti tlakové vodě. Hydroizolaci 
bude tvořit souvrství ze dvou asfaltových pasů celoplošně přivařených k podkladní 
konstrukci. Podkladní beton bude před prováděním natřen asfaltovým penetračním nátěrem 
Penetral ALP. Jako první bude proveden nátěr pruhu pod obvodovými zdmi. 
Na takto připravený povrch bude následně provedeno souvrství z asfaltových pásů. 
Spodní asfaltový pás bude SBS modifikovaný asfaltový pás s výztuží ze skelných vláken 
Glastek 40 Special mineral, horní pás bude SBS modifikovaný asfaltový pás s výztužnou 
vložkou z polyesterových vláken Elastek 40 Special mineral. Přesahy jednotlivých pásů min. 
100 mm. 
Svislé konstrukce budou rovněž izolovány stejným souvrstvím z asfaltových pásů. 
Přechod ze svislé plochy na plochu vodorovnou bude proveden zpětným spojem. Svislá 
hydroizolace bude vyvedena do výšky -0,025 tj. 335 mm nad úroveň budoucího upraveného 
terénu. 
8.5. Svislé konstrukce 
Hlavní nosnou konstrukcí jsou prefabrikované železobetonové sloupy o rozměrech 
400/400 mm. Sloupy mají celkovou výšku na jedno podlaží. Výška jedno sloupu je 3,3 m. 
Sloupy jsou v patě opatřeny ocelovými plotnami. Z hlavy sloupu vyčnívá výztuž pro 
propojení sloupů v dalším podlaží. Beton třídy C25/30, výztuž třídy B500 B. 
Nosnou konstrukci atria tvoří nosné zdivo z keramických tvárnic Porotherm 44 EKO+ 
Profi zděné na tenkovrstvou maltu. První řada tohoto zdiva je Porotherm 30 Profi. Další řady 
jsou odsazeny vně o 100 mm pro dosažení prostoru pro tepelnou izolaci základu. 
Obvodové zdivo skeletového systému je tvořeno tvarovkami Porotherm 24 Profi lepené 
na tenkovrstvou maltu. Suterénní obvodové zdivo je tvořeno tvarovkami ztraceného bednění 
tl. 250 mm. Výplň tvarovek je tvořena betonem třídy min. C20/25. V každé druhé ložné spáře 
jsou vloženy dva pruty průměru 14 mm. Co 750 mm je vkládána svislá výztuž 1 prut 14 mm. 
Vnitřní akustické zdivo je tvořeno tvarovkami Porotherm 19 AKU Profi lepené na 
tenkovrstvou maltu. Další vnitřní zdivo je tvořeno keramickými příčkovkami Porotherm 14 
Profi a Porotherm 8 Profi lepených na tenkovrstvou maltu. Vnitřní akustické zdivo a příčky 
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budou kotveny pomocí ocelových kotev k obvodovému zdivu. !! Do akustického zdiva 
Porotherm 19 AKU Profi nebudou vytvářeny drážky pro rozvody vody a kanalizace !!. 
V místech WC a koupelen jsou provedeny SDK předstěny. 
8.6. Tepelné izolace 
Pro splnění požadavků normy 730540-2 [3] byly pro obálku budovy navrženy tepelně 
izolační vrstvy.  
Suterénní stěny budou zatepleny extrudovaným polystyrenem Styrodur 2800 C v tl. 160 
mm. Tepelná izolace v suterénu bude chráněna přiložením geotextílie k povrchu. Podlaha na 
zemině bude zateplena expandovaným polystyrenem EPS 150 S o tl. 200 mm. 
Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací z minerální vlny tl. 200 mm, která 
bude uložena do roštu provětrávaná fasády. Soklová část nepodsklepených částí bude 
zateplena polystyrenem EPS Perimetr tl. 160 mm. 
Plochá střecha bude zateplena vytlačovaným polystyrenem EPS 150 S o tl. 220 mm. 
Vrstva tepelné izolace je uložena na spádové vrstvě z lehčeného betonu. 
8.7. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími je tvořena prefabrikovanými 
železobetonovými dílci. V podélném směru budou uloženy deskové průvlaky s ozuby pro 
osazení stropních dutinových panelů. V příčném směru budou osazeny železobetonové 
dutinové panely SPIROLL opatřené ozubem pro osazení na průvlaky. Tl. stropní konstrukce 
bude 250 mm. Beton třídy min. C20/25, výztuž třídy min. B500 B. V podélných průvlacích 
budou provedeny otvory pro prostupy stykovací výztuže sloupů. V panelech budou 
připraveny otvory pro rozvody vnitřních instalací. 
Střešní konstrukce. Nosnou konstrukce bude tvořena stropní prefabrikovanou 
konstrukcí z panelů a průvlaků. Na nosné konstrukci bude položena pojistná hydroizolace 
z jedné vrstvy asfaltových pásů. Spádová vrstva střechy bude vytvořena pomocí lehkého 
betonu o tl. minimálně 50 mm u vtoku. Na spádové vrstvě bude položena tepelná izolace 
z polystyrenu EPS 150S v tl. 220 mm. Na spádovou vrstvu bude provedena separační vrstva 
z geotextílie o plošné hmotnosti 300 g/m2. Hydroizolační vrstva bude tvořena fólií z PVC-P 
určenou k přitěžování. Na hydroizolační vrstvu bude položena ochranná vrstva z geotextílie o 
plošné hmotnosti 500 g/m2. Poté bude souvrství vegetační střechy – hydroakumulační vrstva 
z nopové fólie, humusovité vrstva o tl. 150 mm. Na střeše bude provedeno osetí travním 
semenem. Do vzdálenosti 250 mm od atik a svislých konstrukcí a v okolí vtoků, bude 
proveden zásyp praným říčním kamenivem frakce 16-32 mm. 
Překlady nad otvory ve zdivu budou řešeny soustavou překladů Porotherm. 
• V obvodovém zdivu tl. 240 mm se jedná o soustavu tří překladů Porotherm 7. U otvorů 
větších než 3,0 m budou provedeny monolitické železobetonové překlady – beton 
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C25/30, ocel B500 B – horní výztuž 2x ∅14 mm, dolní výztuž 2x ∅18 mm, třmínky 
∅8 mm, krytí výztuže 30 mm. 
• V obvodovém zdivu tl. 440 mm se jedná o soustavu pěti překladů Porotherm 7 
s vloženou tepelnou izolací z polystyrenu EPS 100S tl. 90 mm. U otvorů větších než 3,0 
m budou provedeny monolitické železobetonové překlady – beton C25/30, ocel B500 B 
– horní výztuž 3x ∅14 mm, dolní výztuž 3x ∅18 mm, třmínky ∅8 mm, krytí výztuže 
30 mm. 
• Ve vnitřním zdivu tl. 190 mm se jedná o soustavu dvou překladů Porotherm 7 
s vloženou tepelnou izolací z polystyrenu EPS 100S tl. 50 mm. 
• U vnitřních příček tl. 145 mm se jedná o překlad Porotherm 14,5 s nadezdívkou z cihel 
Porotherm 30/24 N o výšce 185 mm. 
• U vnitřních příček tl. 80 mm se jedná o překlad Porotherm 11,5, kladený na výšku, 
s nadezdívkou z cihel Porotherm 30/24 N o výšce 250 mm. 
8.8. Povrchové úpravy stěn a stropů 
Stěna atria bude z vnější strany opatřena tenkovrstvou probarvovanou omítkou tl. 3 mm 
bílé barvy. 
Fasáda celého objektu poté bude tvořena provětrávanou fasádou. Fasáda bude tvořena 
cementovými deskami. Na tyto desky bude poté nanesena probarvovaná tenkovrstvá omítka 
bílé barvy, v prostoru mezi okny 2.NP a celého 3.NP, bude proveden obklad lakovanými 
dřevěnými prkny tmavě hnědé barvy. Sokl bude omítnut tenkovrstvou marmolitovou omítkou 
hnědo bílé barvy. 
Provětrávaná fasáda bude mít skladbu: 
• Vodorovné nosné profily z hliníku 
• Tepelná izolace z minerální vlny tl. 200 mm 
• Difuzně otevřená větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,02 UV 
• Svislé nosné profily – vzduchová mezera tl. 50 mm 
• Cementové desky Aquapanel tl. 12,5 mm (dřevěná lakovaná prkna tl. 20 mm) 
• Tenkovrstvá probarvovaná omítka tl. 3 mm – silikátová omítka – barva bílá 
Vnitřní povrchy budou opatřeny cementovou omítkou se zatřenou výztužnou tkaninou 
ze skelných vláken. Na tento povrch bude provedena tenkovrstvá štuková omítka tl. 3 mm. 
Omítka bude natřena bílým nátěrem. 
Místnosti s mokrým provozem (WC, koupelny, kuchyně) budou mít stěny obložené 
keramickými obklady. 
8.9. Podlahové konstrukce 
Podlahy jsou v jednotlivých podlažích navrženy jako těžké plovoucí podlahy. Akustická 
izolace je tvořena deskami z minerální vlny. Jednotlivé skladby podlah: 
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a) P01, P11 – podlaha na zemině 
Tabulka 3: Skladba podlahy na terénu 
Vrstva Rozměr 
Keramická dlažba 500/500/8 8 mm 
Cementové lepidlo 7 mm 
Cementový potěr 60 mm 
Separační vrstva z PE fólie 0,1 mm 
Tepelná izolace EPS 150 S tl. 200 mm, λ=0,035 W/mK 200 mm 
Hydroizolační souvrství – 2x asfaltový pás 8 mm 
Celková tl. souvrství podlahy 283 mm 
Součinitel prostupu tepla U 0,188 W/m2K 
 
b) P12, P21 – podlaha 
Tabulka 4: Skladba podlahy v jednotlivých podlažích 
Vrstva Rozměr 
Dřevěné vlysy lepené 15 mm 
Cementový potěr 60 mm 
Separační vrstva z PE fólie 0,1 mm 
Akustická izolace rohože z minerální vlny 25 mm 
Po obvodě odděleno páskem z MIRELONU tl. 8 mm 8 mm 
Celková tl. souvrství podlahy 108 mm 
 
Podlahy jsou v 1. NP, 2. NP, 3. NP řešeny jako těžké plovoucí podlahy. Podlahy jsou 
tvořeny cementovým potěrem uloženým na akusticky izolační desky z minerální vlny. Po 
obvodě místností jsou odděleny od svislých konstrukcí páskem z minerální vlny o tl. 15 mm. 
8.10. Schodišťové konstrukce 
V objektu se budou nacházet dva schodišťové prostory propojující jednotlivá podlaží 
objektu. Tato schodiště budou prefabrikovaná složená ze schodišťových ramen, podestových 
deskových nosníků a mezipodestových  deskových nosníků. Podesty a mezipodesty budou 
uloženy na vnitřních stěnách tl. 190 mm. Tl. podestových a mezipodestových nosníků je  
250 mm. 
Schodiště jsou jednoramenná železobetonová, jednotlivé stupně jsou obloženy 
keramickým obkladem 300x300x8 mm lepeným na cementové lepidlo. Bočnice 
schodišťových ramen a spodní část schodišťových desek budou omítnuty tenkovrstvou 
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cementovou stěrkou se skelnou výztužnou tkaninou a štukovou omítkou. Pro bezbariérové 
užívání stavby budou použity mobilní plošiny nosnosti 200 kg u schodiště. 
8.11. Konstrukce suché výstavby 
V místech určených projektovou dokumentací  
8.12. Výplně otvorů 
Výplně otvorů v obvodovém plášti budou tvořeny: 
• hliníková okna, celoobvodové bezpečnostní kování, izolační trojsklo, rám s přerušeným 
tepelným mostem 
• prosklené vstupní dveře, celoobvodové bezpečnostní kování, izolační trojsklo, rám s 
přerušeným tepelným mostem, protipožární úprava 
• prosklené hliníkové stěny s dveřmi, celoobvodové bezpečnostní kování, izolační 
trojsklo, rám s přerušeným tepelným mostem 
Dle normy ČSN 730540-2 budou dodrženy doporučené hodnoty součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů splňovat doporučené hodnoty Urec,20. Tyto jsou stanoveny následovně: 
• okna - Urec,20 = 1,2 W/m2K 
• dveře - Urec,20 = 1,2 W/m2K 
Výplně otvorů ve vnitřních prostorech budou tvořeny: 
• dřevěnými dveřmi osazenými do ocelových zárubní v 1.PP; v ostatních podlažích do 
dřevěných obložkových zárubní. Dveřní křídla: rám z lepených profilů, voštinová 
výplň, svrchní vrstva překližka, barva světle hnědá 
• dřevěnou prosklenou stěnou s prosklenými dveřmi – atrium, malý sál 
8.13. Klempířské konstrukce 
V rámci klempířských konstrukcí budou prováděny oplechování vnějších parapetů, 
oplechování atiky, kotvení hydroizolace při styku svislých stěn a plochých střech, krycí lišty 
dilatačních spár. Klempířské konstrukce budou provedeny z hliníkového plechu tl. 0,8 mm. 
Budou provedeny v barvě vybrané stavebníkem. 
8.14. Malby a nátěry 
Všechny štukové omítky budou po jejich dokončení opatřeny bílým nátěrem 
otěruvzdornou disperzní barvou Primalex. Podhledy budou prvotně opatřeny penetračním 
nátěrem a poté budou bíleny bílou disperzní barvou Primalex. 
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9. Tepelně – technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Konstrukce obálky budovy jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 0540-2: Tepelná 
ochrana budov [3], část 2: požadavky. Požadavek na budovu je nízkoenergetický standart, 
budova musí dosáhnout na požadavek Urec,20. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
Tabulka 5: Tepelně technické vlastnosti obálky budovy 
Konstrukce Urec,20 [W/m2K] [3] U [W/m2K] [5] Zhodnocení 
Podlaha na zemině 0,30 0,188 VYHOVUJE 
Podlaha suterénu 0,30 0,188 VYHOVUJE 
Stěna suterénu 0,30 0,217 VYHOVUJE 
Stěna vnější 0,25 0,17 VYHOVUJE 
Stěna atria 0,25 0,223 VYHOVUJE 
Plochá střecha 0,16 0,135 VYHOVUJE 
Okna hliníková 1,20 1,00 VYHOVUJE 
Hliníkové dveře 1,20 1,07 VYHOVUJE 
 
Pro výpočet jednotlivých součinitelů prostupu tepla byl využit software společnosti 
DEK [5]. Vybrané detaily byly posouzení na 2D vedení tepla v programu Area. 
10. Způsob založení objektu 
V rámci inženýrsko-geologického průzkumu provedeného před realizací stavby byla 
detekována hladina podzemní vody 5 m pod úrovní základové spáry. Zemina pod základovou 
spárou je dostatečné únosnosti a jedná se o jednoduché geologické podmínky. Objekt je 
zařazen do II. geotechnické kategorie. 
Objekt je založen na monolitických základových patkách. Obvodový plášť je nesen 
základovými překlady. Tyto budou přenášet zatížení z obvodového pláště do základových 
patek. Základové patky jsou uloženy na betonové lože tl. 100 mm. 
Zdivo atria je založeno na základových monolitických pasech tl. 600 mm. Podrobný 
popis základů je uveden v bodě 8.3. 
11. Charakteristika technických a technologických zařízení 
V budově se bude nacházet rozvod vzduchotechniky. Vzduchotechnika bude 
zabezpečovat odvod vzduchu z vnitřka dispozice z místností bez oken. Rozvody budou 
vedeny v podhledové konstrukci. Svislé rozvody jsou vedeny v prostoru mezi schodišti 
Dále bude v objektu proveden rozvod teplé vody z centrální kotelny. 
Podrobný popis technických a technologických zařízení není předmětem této diplomové 
práce. 
12. Vliv stavby na životní prostředí, nakládání s odpady 
Stavba svým používáním nebude vyvozovat zvýšený hluk v okolí. Stavební pozemek se 
nenachází v evropsky významné lokalitě. Stavba se nachází v nové výstavbě a nenachází se 
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v okolí žádná historicky nebo kulturně významná stavba, která by mohla být negativně 
ovlivněna záměrem. 
Vzniklé odpady budou tříděny a řádně odváženy. O všech vzniklých odpadech se 
povede evidence a o jejich likvidaci bude vydán doklad o likvidaci odpadu. Při nakládání 
s odpady se bude postupovat dle: 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech [6] 
• Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadu [7] 
Tabulka 6: Vzniklé odpady v rámci výstavby – dle vyhlášky 93/2016 Sb. [7] 
Druh odpadu Označení Likvidace 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo 
dřevotřískové desky a dýhy, 
neuvedené pod číslem 03 01 04 
03 01 05 Recyklace, odvoz na pilu 
Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 
08 01 11 Uložení ve sběrně nebezpečných látek 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 Recyklace 
Dřevěné obaly 15 01 03 Vrácení k opětovnému použití, 
recyklace 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 15 01 10 Uložení ve sběrně nebezpečných látek 
Beton 17 01 01 Recyklace 
Cihly 17 01 02 Recyklace 
Tašky a cihlářské výrobky 17 01 03 Recyklace 
Dřevo 17 02 01 Recyklace 
Plasty 17 02 03 Recyklace 
Asfaltové směsi 17 03 01 Uložení ve sběrně nebezpečných látek 
Hliník 17 04 02 Recyklace 
Železo a ocel 17 04 05 Recyklace 
Kabely neuvedené pod číslem 17 
04 10 17 04 11 Recyklace 
Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 17 05 04 Uložení na skládce 
Jiné izolační materiály, které 
obsahují nebo jsou nebezpečnými 
látkami 
17 06 03 Uložení ve sběrně nebezpečných látek 
Stavební materiál na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 17 08 02 
Uložení ve sběrně nebezpečných 
surovin 
Složky z odděleného sběru (kromě 
odpadů uvedených v podskupině 15 
01) 
20 01 Recyklace 
Směsný komunální odpad 20 03 01 Recyklace, uložení na skládce 
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13. Dopravní řešení 
• Doprava – objekt bude napojen na místní komunikaci na ulici Slezskou sjezdem. 
Podrobný popis komunikace je součástí objektu SO 02 Zpevněné plochy – 
podrobný popis není součástí této diplomové práce. 
• Doprava v klidu – k objektu budou připojena parkovací stání. Celkový počet 
parkovacích míst je 15 z toho 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Doprava v klidu je řešena v rámci objektu SO 02 Zpevněné plochy – podrobný 
popis není součástí řešení této diplomové práce. 
14. Ochrana objektu před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí 
• Voda – před působením zemní vlhkosti a gravitační vodou je objekt chráněn 
hydroizolací ze souvrství dvou asfaltových pásů. Hladina podzemní vody nebyla 
v rámci objektu zjištěna a není potřeba navrhovat ochranu před jejím působením 
• Agresivní voda – v okolí objektu nebyla zjištěna přítomnost agresivní podzemní 
vody a není proto potřeba konstrukce chránit. 
• Radon – v rámci inženýrsko-geologického průzkumu byl zjištěn střední 
radonový index. Prostory suterénu budou odvětrávány vzduchotechnickým 
zařízením. Ochrana bude dále zajištěna hydroizolačním souvrstvím. 
• Seizmicita – objekt se nachází v lokalitě, kde se neprojevují účinky seizmicity. 
• Objekt se nachází v lokalitě, kde nejsou prováděny důlní práce a ani se 
nenachází v poddolovaném území. 
• Povodně – objekt se nachází na vyvýšeném prostranství města a nenachází se 
v záplavovém území 
15. Obecné požadavky na výstavbu 
Během výstavby je nutno dbát zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stavba 
bude řádně zabezpečena proti vniknutí neoprávněných osob do prostor staveniště. Toho bude 
dosaženo mobilním oplocením. U vjezdových bran bude umístěna buňka ostrahy staveniště. 
V noci budou tyto brány uzamčena kladkou a řetězem. Ostraha bude staveniště hlídat v době, 
kdy se na staveništi nebudou provádět žádné pracovní činnosti. 
Všichni pracovníci budou seznámeni s pravidly BOZP na stavbě. O této skutečnosti 
budou vedeny řádné záznamy. Pracovníci budou povinni nosit obecné prvky osobních 
ochranných pracovních pomůcek. Jedná se o reflexní vestu, bezpečnostní helmu, pevnou 
pracovní obuv, pracovní rukavice. V prašném prostředí budou používat ochranné brýle, 
respirátory. V případě provádění prací se zvýšenou intenzitou hluku budou pracovníci 
používat sluchátka na uši. Při zvláštních pracích budou dále povinni používat konkrétní 
pomůcky OOPP: při svařování kovů budou mít pracovníci svářečskou helmu a brýle, 
nehořlavou zástěru a oblečení (!! Pracovníci nesmí používat hořlavé reflexní vesty během 
svařování !!). Při pracích ve výškách budou dále pracovníci povinní používat bezpečnostní 
úvazky kotvené k pevným bodům. 
Veškeré stavební práce budou probíhat dle závazných předpisů. Jedná se o tyto: 
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• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci [8] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [9] 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí [10] 
• Nařízení vlády č 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [11] 
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TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
1 Technická zpráva zařízení staveniště 
1.1 Informace o stavbě 
Název stavby:  Multifunkční objekt Český Těšín 
Místo stavby:  Ulice Slezská, 737 01 Český Těšín 
Kraj:   Moravsko-slezský 
Stavební parcely: 3042/21, 3042/22, 3042/37, 3042/20 
Katastrální úřad: Český Těšín (623164) 
1.2 Informace o investorovi 
Jméno, název:  Křesťanský sbor Český Těšín 
Bydliště, sídlo:  Slezská 123, 737 01 Český Těšín 
Zastoupení:  Pavel Novotný, jednatel 
Telefon:  +420 666 555 333 
E-mail:   p.novotny@ksct.cz 
IČO:   1122334455 
DIČ:   CZ1122334455 
1.3 Informace o zhotoviteli 
Jméno, název:  Stavaři a.s. 
Sídlo:   Těšínská 12, 739 61 Třinec 
IČO:   66778899 
DIČ:   CZ66778899 
Zastoupení:  Ing. Lukáš Lukeš, vedoucí projektu 
Telefon:  +420 111 222 444 
e-mail:   lukes@stavari.cz 
1.4 Informace o zhotoviteli projektové dokumentace 
Projektant:  Projektanti a.s. 
IČO:   99887766 
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DIČ:   CZ99887766 
Hlavní projektant:  Bc. Matěj Piwowarski 
Telefon:  +420 225 566 778 
E-mail:   matej.piwowarski@projektanti.cz 
1.5 Popis stavby 
Jedná se o novostavbu multifunkční budovy. Budova bude sloužit dětskému sboru, 
centru volnočasových aktivit, bydlení a administrativě. 
Objekt je částečně podsklepený, a má tři nadzemní podlaží. Objekt je členěn na čtyři 
dilatační úseky. Objekt je sestaven z prefabrikovaného skeletového systému se skrytými 
průvlaky a předepnutými panely. Svislé obvodové konstrukce a vnitřní stěny jsou navrženy ze 
zdiva z keramických tvárnic Porotherm. Základy budou tvořeny kalichovými patkami a 
základovými prahy. Podkladní deska bude monolitická tl. 250 mm. 
Spodní stavba bude postavena z betonových tvarovek ztraceného bednění. Do bednění 
bude poté naplněn beton. V podlaze na zemině bude vložena tepelná izolace ze 
stabilizovaného polystyrenu EPS150 S, na ten bude položena separační vrstva z PE fólie, poté 
bude provedena roznášecí betonová vrstva a nášlapná vrstva podlahy. Vnitřní povrchy budou 
opatřeny vápenocementovou omítkou, v mokrých provozech (WC, koupelny, kuchyně) budou 
obloženy keramickým obkladem. Suterénní stěny budou zakryty hydroizolačním souvrstvím, 
na něm provedenou tepelnou izolací z desek z polystyrenu EPS perimetr ochrannou vrstvu 
tepelné izolace bude tvořit geotextílie o plošné hmotnosti 300 g/m2. 
Stropní konstrukce budou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými stropními 
deskami z předepjatých dutinových panelů s ozubem. Panely budou uloženy na plochých 
deskových průvlacích. Tl. stropní konstrukce činí 250 mm. 
V podlahách bude provedena kročejová izolace z rohoží z minerálních vláken tl. 25 
mm. Podlahy jsou prováděny jako těžké plovoucí podlahy. Nášlapnou vrstvu podlah budou 
tvořit keramická dlažba, dřevěné vlysy, koberec. 
Obvodový plášť bude tvořen zdivem tl. 240 mm. Na obvodový plášť bude provedena 
provětrávaná fasáda s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 200 mm. Fasáda je poté 
tvořena cementovými deskami a silikátovou omítkou a dřevěným obkladem. 
Objekt bude zastřešen plochými střechami. Střešní plášť bude tvořen souvrstvím střechy 
s klasickým pořadím vrstev. Hydroizolace bude tvořena PVC-P fólií tl. 3 mm. Spádová vrstva 
bude tvořena lehčeným betonem s přidáním perlitu. Tepelná izolace bude tvořena deskami ze 
stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS200 S. Přitěžovací vrstvu bude tvořit vrstva pro 
extenzivní zeleň tl. 150 mm. 
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1.6 Postup budování a likvidace staveniště 
1.6.1 Budování staveniště 
Budování staveniště bude započato po sejmutí ornice. Sejmutá ornice v tl. cca. 300 mm 
bude uložena na staveništi a po dokončení stavby bude použita pro zpětné terénní úpravy. 
Prostor staveniště bude oplocen mobilním oplocením výšky 2,0 m. Vjezd a výjezd ze 
staveniště bude opatřen bránami a budou uzamykatelné. Po provedení oplocení bude 
zhotovena staveništní komunikace z betonových silničních panelů. 
Po dokončení staveništní komunikace budou na stavbu dovezeny stavební buňky pro 
stavbyvedoucího a pro potřeby dělníků. Sklady budou umístěny ve východní části staveniště 
dle výkresu Zařízení staveniště. Buňky budou napojeny na rozvod staveništní elektrické sítě. 
V průběhu zemních prací budou připraveny plochy určené ke skladování paletovaného 
materiálu rozprostřením a zhutněním kameniva. V rámci přípravy bude rovněž provedena 
zábrana proti pádu do výkopu z ocelových zábran výšky 1,0 m 
Před započetím prací na základových konstrukcích bude na staveniště dopraven věžový 
jeřáb. Bude poté postaven v na místě k tomu určeném. K jeřábu bude doveden rozvod 
elektrické energie. V průběhu dalších prací bude na stavbu dovezeno také silo na maltové 
směsi. K tomuto silu bude doveden rozvod elektrické energie a staveništní vodovod. 
Pro práce na obvodových stěnách budou provedeny konstrukce lešení. Bude se jednat o 
lehké dílcové lešení, které bude uzpůsobeno potřebám zhotovitele stavby. Při práci na nových 
stropech a na střeše bez atiky budou provedena provizorní zábradlí bránící pádu pracovníků 
z výšky. 
1.6.2 Likvidace staveniště 
Staveniště bude likvidováno s opatrností tak, aby nedošlo k ohrožení okolního životního 
prostředí. Veškerý vzniklý odpad bude recyklován a svážen na skládky případně do třídíren. 
Při likvidaci nesmí být ohroženo zdraví ani bezpečnost osob pracujících na stavbě, ani osob 
v blízkosti staveniště. 
V první fázi bude demontován jeřáb a bude vrácen do půjčovny. Po dokončení všech 
stavebních prací, před prováděním hrubých a jemných terénních úprav budou ze staveniště 
odvezeny stavební buňky. Tyto buňky budou vráceny pronajímateli. 
Dále bude provedeno odstranění staveništního rozvodu elektrické energie vytažením 
plastových chrániček ze země. Silové kabely budou uloženy do skladu zhotovitele, kde bude 
provedena jejich revize a případné vadné kabely budou ekologicky zlikvidovány. 
Po odstranění všech prvků zařízení staveniště bude odstraněna provizorní komunikace 
ze silničních panelů. Panely budou vráceny pronajímateli. Štěrkové lože bude z geotextílie 
shrnuto na hromadu, ze které bude poté odvezeno k přečištění a recyklaci. Geotextílie bude 
sejmuta a ekologicky zlikvidována. 
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Po dokončení stavebních prací budou provedeny jemné terénní úpravy – rozhrnutí 
ornice, zásyp prostoru po odstranění dočasné komunikace. Na závěr bude zrušeno mobilní 
oplocení staveniště. V případě poškození silničních komunikací budou tyto navráceny do 
původního stavu. 
1.7 Uspořádání staveniště 
Všechny objekty zařízení staveniště se nacházejí východně od stavebního objektu. Celé 
staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Vjezd a výjezd ze staveniště 
bude umožněn vjezdovou a výjezdovou bránou z ulice Slezské. Vjezdová brána bude na jižní 
straně pozemku a výjezdová bude na východní straně pozemku. 
Dočasná staveništní komunikace bude provedena z jižní strany na východní stranu 
pomocí silnice tvaru „L“. Silnice je panelová, poloměry otáčení 15,0 m. Komunikace má šíři 
4,0 m. 
Podél komunikace je prostor obsazen stavební buňkami. Buňky budou sloužit jako 
administrativní pracoviště pro stavbyvedoucí a mistry. Další stavební buňky budou sloužit 
jako šatny a hygienická zařízení pro dělníky. Bude zde také buňka sloužící uskladnění 
drobného materiálu a nářadí. Jižně od stavebních buněk je provedeno parkovací stání pro 
potřeby stavebníka. Na západ od stavebních buněk je umístěn stavební věžový jeřáb a nachází 
se zde stavební objekt SO 01. 
V severní části staveniště se nachází deponie zeminy a ornice. Tato zemina bude použita 
pro zpětný zásyp objektu. 
1.8 Napojení staveniště na inženýrské sítě 
1.8.1 Elektrická síť 
Elektrická síť bude k objektu přivedena v plastové chráničce v zemi ze sousedního 
objektu základní školy po dohodě s vlastníkem tohoto objektu. Toto připojení bude provedeno 
po hlavní staveništní rozvaděč. Z rozvaděče poté povedou jednotlivé větve k elektrickým 
spotřebičům. Všechny kabely budou uloženy v plastových chráničkách a budou vedeny volně 
ložené na zemi. V případě potřeby budou kabely zavedeny do země. Pro práci s jednotlivými 
kabely bude na stavbě určen revizní technik, který bude provádět zapojování jednotlivých 
odběrných míst. 
1.8.2 Vodovodní síť 
Staveništní rozvody budou vedeny z provizorní vodovodní přípojky z vodovodního 
řádu. Na ukončení provizorní přípojky bude umístěn vodoměr a revizní šachtice. S napojením 
staveniště na vodovod bude obeznámen správce vodovodní sítě. Správce vodovodní sítě poté 
provede písemné rozhodnutí o možnosti odběru vody. 
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1.8.3 Kanalizační síť 
Staveniště nebude napojeno na kanalizaci. Pro hygienické potřeby budou na stavbě 
připravena umývátka a mobilní toaletní buňky. Tyto budou mít zásobníky na odpadní vodu. 
Zásobníky budou pravidelně vyváženy. 
1.8.4 Internetová síť 
Internetová síť bude na stavbu dovedena pomocí kabelu z vedlejší budovy základní 
školy. Napojení na síť bude dohodnuto s provozovatelem sítě O2. V buňce stavbyvedoucího 
bude dále zapojen Wi-Fi router. 
1.9 Použité stavební buňky 
1.9.1 Stavební buňky pro administrativu 
a) Buňky stavbyvedoucího – budou tvořeny soustavou dvou stavebních buněk. 
Buňky jsou osvětleny 4 osvětlovacími tělesy, která jsou osazena dvojicí zářivek 
o příkonu 36 W. Buňky budou vytápěny dvojicí sálavých zdrojů o příkonu 2,0 
kW. Stavební buňky mají vloženou standartní tepelnou izolaci. Vstup do buňky 
je umožněn dveřmi s ocelovou zárubní. Proslunění zajišťují dvě okna. Proti 
vniknutí jsou okna chráněna žaluziemi. Detail buňky na obr. č. 2. 
 
Obr. 2: Sestava buněk pro stavbyvedoucího [12] 
b) Buňka mistra - bude tvořena jednou stavební buňkou. Buňka je osvětlena 
dvojicí osvětlovacích těles, která jsou osazena dvojicí zářivek o příkonu 36 W. 
Buňka je vytápěna jedním sálavým zdrojem o příkonu 2,0 kW. Stavební buňka 
má vloženou standartní tepelnou izolaci. Vstup do buňky je umožněn dveřmi 
s ocelovou zárubní. Proslunění zajišťuje okno. Proti vniknutí je okno chráněno 
žaluziemi. Detail buňky na obr. č. 3. 
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Obr. 3: Buňka pro mistra [12] 
c) Vrátnice – vrátnice je tvořena jednou buňkou. Buňka je osvětlena trojicí 
osvětlovacích těles. Dvě tělesa s jednou zářivkou o příkonu 36 W a jedno těleso 
s žárovkou s příkonem 60 W. Buňka bude vytápěna jedním tělesem o příkonu 2 
kW. Buňka je vybavena standartní izolací. Oslunění je zajištěno čtyřmi okny. 
Okna jsou proti neoprávněnému vniknutí chráněna žaluziemi. Schéma buňky na 
obr. č. 4. 
 
Obr. 4: Buňka pro bezpečnostní službu [13] 
1.9.2 Stavební buňky pro společenské potřeby 
a) Šatny pro muže – šatny pro muže jsou tvořeny dvojicí stavebních buněk. 
Stavební buňky jsou osvětleny dvojicí osvětlovacích těles. Tělesa jsou osazena 
dvojicí zářivek o příkonu 36 W. Buňky jsou vytápěny jedním tělesem o příkonu 
2 kW. Buňky jsou vybaveny standartní izolací. Oslunění zajišťují okna 
s venkovními žaluziemi. Schéma buňky viz. obr. 5. 
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Obr. 5: Buňka šatny [12] 
a) Šatny pro ženy - při provádění prací se neuvažuje s nasazením žen na stavbě. 
Výpočet potřebného prostoru pro šatny. 
Tabulka 7: Výpočet potřebné plochy šaten pro pracovníky 
1.9.3 Stavební buňky pro potřeby hygienické 
a) Mobilní WC buňky – jedná se o mobilní toaletní buňky TOI TOI. Buňky 
nebudou vytápěny ani osvětlovány. 
b) Mytí rukou bude umožněno v umývátku vedle mobilních WC buněk. 
Tato zařízení pro hygienu budou pravidelně vyvážena a čištěna pronajímatelem 
stavebních buněk. 
1.9.4 Stavební buňky pro potřeby skladování 
Pro potřeby suchého skladování a uzamykatelného skladu budou na stavbě použity dva 
skladovací kontejnery. Kontejnery budou ocelovou konstrukci, budou nezateplené, 
nevytápěné a bez osvětlení. Schéma viz. obr.6. 
 Předpokládaný počet 
pracovníků 
Požadovaná podlahová 
plocha [m2/pracovník] 
Požadovaná plocha 
celkem [m2] 
Šatny muži 20 1,25 25 
Šatny ženy - - - 
Celkem 20 1,25 25 
Návrh 14,61 m2/buňka 2 buňky 29  
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Obr. 6: Kontejner pro skladování drobného materiálu [12] 
1.10 Výpočet potřeby vody na staveništi 
Tato spotřeba je uvažována pro nejvyšší odběr v době výstavby. 
a) Voda potřebná pro provozní účely Qa 
?? = ?? ∗ ??? ∗ 3600 ? 1200 ∗ 28 ∗ 3600 ? 0,083	?/? 
Kde: 
?? ? ????ř???	????	??	???	 ? 1200	?/??? 
?? ? ??????????	????????ě??????	???ě?? ? 2 
? ? ??č??	?????	??	??ě?? ? 8 
 
b) Voda potřebná pro hygienické účely Qb 
?? ?
?? ∗ ?? ∗ ??
? ∗ 3600 ?
20 ∗ 95 ∗ 2,7
8 ∗ 3600 ? 0,178
?
? 
Kde: 	
?? ? ??č??	???????í?ů	??	??ě?ě ? 20 
?? ? ?????	????ř???	????	??	?????	?	??? ? 95	? 
?? ? ??????????	????????ě??????	???ě?? ? 2,7 
? ? ??č??	?????	??	??ě?? ? 8 
c) Voda potřebná pro protipožární účely Qp 
Objekt se nachází ve vzdálenosti 25 m od požárního hydrantu. Pro potřeby stavby se 
teda nepočítá s potřebou vody pro požární účely. 
Diplomová práce 
 
45 
 
?? ? 0 
d) Celková potřeba vody na staveništi Qc 
?? = ?? + ?? + ?? = 0,083 + 0,178 + 0 = 0,261 ?/? 
1.11 Výpočet potřeby elektrické energie na staveništi 
Tato spotřeba je uvažována pro nejvyšší odběr v době výstavby. 
a) Potřeba elektrické energie pro provozní účely P1 
Tabulka 8: Výpočet potřeby elektrické energie pro provozní účely P1 
Příkony elektromotorů stavebních strojů a zařízení 
Stroj Příkon/ks 
[kW] 
Počet [ks] Příkon [kW] 
Okružní pila 1,35 1 1,35 
Úhlová bruska 2,20 3 6,60 
Kmitací pila 0,65 2 1,30 
Vrtací kladivo 0,85 4 3,40 
Pila ocaska 1,30 1 1,30 
Příklepová vrtačka 0,75 2 1,50 
Míchadlo maltových směsí 1,80 2 3,60 
Vysokotlaký čistič 2,80 2 5,60 
Drážkovací frézka do zdiva 1,40 2 2,80 
Věžový jeřáb 57,50 1 57,50 
Celkem P1:  84,95 
 
b) Instalovaný příkon osvětlení vnitřních prostor P2 
Tabulka 9: Výpočet potřeby elektrické energie pro osvětlení vnitřních prostor P2 
Příkony instalovaného osvětlení vnitřních prostor 
Vnitřní prostor Příkon/ks [W] Počet [ks] Příkon [W] 
Prostory 
stavbyvedoucího 36 8 288 
Prostory mistra 36 2 72 
Vrátnice 60 1 60 
36 2 72 
Šatny 36 8 288 
Celkem P2  780 
 
c) Instalovaný příkon vnějších osvětlovacích zařízení P3 
Tabulka 10: Výpočet potřeby elektrické energie pro osvětlení vnějších prostor P3 
Příkony instalovaného osvětlení vnějších prostor 
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Prostor Příkon/ks [W] Počet [ks] Příkon [W] 
Osvětlovací stojany 
pro práce uvnitř 
objektu 
2000 6 12 000 
Celkem P3  12 000 
 
d) Instalovaný příkon otopných těles P4 
Tabulka 11: Výpočet potřeby elektrické energie pro vytápění stavebních buněk P4 
Příkony instalovaného vytápění vnitřních prostor 
Vnitřní prostor Příkon/ks [kW] Počet [ks] Příkon [kW] 
Prostory 
stavbyvedoucího 2,0 2 4,0 
Prostory mistra 2,0 1 2,0 
Vrátnice 2,0 1 2,0 
Šatny 2,0 2 4,0 
Celkem P4  12,0 
 
e) Celková spotřeba elektrické energie 
? ? 1,1 ∗ ?(0,5 ∗ (?? + ??) + 0,8 ∗ ?? + ??)? + (0,7 ∗ (?? + ??)? 
? = 1,1 ∗ ?(0,5 ∗ (84,95 + 12,0) + 0,8 ∗ 0,78 + 12)? + ?0,7 ∗ (84,95 + 12)??
= 91,31 ?? 
1.12 Návrh a posouzení zvedacího prostředku 
1.12.1 Parametry stavby 
Maximální hmotnost prvků – 6,88 t – vzdálenost 30,0 m 
Maximální transportní vzdálenost – 38,0 m – hmotnost 6,08 t 
Minimální vzdálenost od osy otáčení – 10 m 
Výška stavebního objektu nad úrovní terénu – 12,50 m 
Maximální výška transportovaného materiálu – 1,5 m 
Bezpečnostní vzdálenost od objektu – 3,0 m 
Požadovaná výška jeřábu – 12,5+1,5+3,0=17,0 m 
1.12.2 Návrh a posouzení jeřábu 
Jeřáb Liebherr 280 E-CH 12 Litronic LM2 
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Max. nosnost ve vzdálenosti 40,0 m – 9 100 kg > 6 080 kg – vyhoví. 
Minimální transportní vzdálenost – 8,7 m < 4,0 m – vyhoví. 
Maximální dosah pojezdu kočky – 40 m > 38 m – vyhoví. 
Maximální výška háku – 38,04 m > 17,0 m – vyhoví. 
Navržený jeřáb vyhoví požadavkům staveniště. 
1.13 Systém zásobování materiálem 
Jednotlivé materiály se budou na stavbu dovážet průběžně. Skladovací plochy budou 
sloužit krátkodobému uložení materiálu.  
Tabulka 12: Seznam používaného materiálu a jeho skladování a doprava 
Potřebný 
materiál Požadavky na skladovací prostory Doprava materiálu 
Ocelová výztuž Jednotlivé ocelové pruty dováženy ve 
svazcích dle průměru prutů uloženy na 
dřevěných hranolech, ocelové KARI 
sítě v balících. Skladování na dřevěných 
hranolech vysokých 150 mm.  
Materiál bude na stavbu 
dovezen tahačem s návěsem. 
Složení a staveništní doprava 
pomocí věžového jeřábu. 
Bednící prvky Budou uskladněny na skladovací ploše 
v hráních. Dřevěné prvky budou 
prokládány dřevěnými lištami. 
Dovezen na valníku s 
přívěsem. Složení a 
staveništní doprava pomocí 
věžového jeřábu, případně 
ručně. 
Vázací drát Uložen v krytém kontejneru ve svitcích. Dovezen dodávkou. Složen 
ručně. Staveništní přesun 
ručně. 
Drobný materiál 
(hřebíky, vruty 
apod.) 
Uloženy v krabicích v krytém 
kontejneru. 
Dovezen dodávkou. Složen 
ručně. Staveništní přesun 
ručně. 
Nafta, oleje Uloženy v uzavřených nádobách 
uložených do krytého kontejneru. 
Dovezen dodávkou. Složen 
ručně. 
Sypký materiál Bude uložen na hromadách 
s přirozeným sklonem. K jeho 
uskladnění bude sloužit zpevněná 
plocha ze silničních panelů. 
Dovezen nakladači. 
Staveništní doprava rypadly 
nebo jeřábem se speciální 
nádobou na sypký materiál. 
Výkopek Část výkopku bude uložena na 
staveništi a část bude odvezena na 
skládku. 
Převoz dumpery. Nakládání 
nakladači, rypadly. 
Suché maltové 
směsi 
Uloženy v uzavřeném sile maltových 
směsí. 
Dovezeno nákladním 
vozidlem plné silo, odvezeno 
prázdné silo. 
Prefabrikované 
železobetonové 
prvky 
Výroba v centrální mostárně. Prvky 
budou zabudovány ihned po přívozu na 
stavbu. 
Nebudou skladovány na 
staveništi, v nouzi uloženy na 
skládce podložené dřevěnými 
hranoly. Drobné prvky 
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uloženy na skládce. 
Čerstvý beton Výroba v centrální betonárně. Přímé 
zabudování do konstrukce. 
Dovezen autodomíchávači. 
Staveništní přeprava 
automobilovým čerpadlem 
Zdící prvky Uložené na zabalených paletách, 
uloženy na skladovacích plochách. 
Dovoz tahačem s návěsem. 
Složení a staveništní přeprava 
pomocí věžového jeřábu.  
Hydroizolační 
pásy 
Uložené na paletách v původních 
obalech. 
Dovoz tahačem s návěsem. 
Složení a staveništní přeprava 
pomocí věžového jeřábu. 
Jednotlivé balení přesun 
ručně. 
Prvky ZTI Uloženy na skladovacích plochách. 
Drobné materiály uloženy v suchém 
skladu. 
Dovezeny nákladními 
vozidly. Manipulace ručně, 
věžovým jeřábem. 
Prvky VZT Uloženy uvnitř objektu v původních 
obalech. 
Dovezení nákladními vozidly. 
Manipulace ručně, těžká 
zařízení věžovým jeřábem. 
Tepelné izolace Uloženy v jednotlivých balících 
v originálním obale. Minerální vlna 
uložena v rolích. 
Doprava tahačem s návěsem. 
Složení ručně, věžovým 
jeřábem. 
SDK desky a 
příslušenství 
Uloženo uvnitř objektu. Dovezen na stavbu 
nákladními automobily. 
Staveništní přesun ručně, 
věžovým jeřábem, 
vysokozdvižným vozíkem, 
paletovým vozíkem. 
Podlahové 
krytiny, 
obklady, dlažby, 
malby, nátěry 
Uloženo uvnitř objektu v místě 
zabudování. Uloženo v původních 
obalech. 
Dovezeno nákladními 
vozidly. Složeno ručně, 
staveništní přesun ručně, 
paletovým vozíkem 
Výplně otvorů Uloženy uvnitř objektu. Uloženo 
v původních obalech. 
Dovezeno tahačem 
s návěsem. Složeno ručně, 
staveništní přeprava ručně, 
paletovým vozíkem. 
Lepící a 
stěrkové hmoty. 
Uloženo na zabalených paletách. Celé 
palety uloženy na skladovací ploše. 
Jednotlivé pytle zakryté případně 
uložené uvnitř objektu  
Dovezeno tahačem 
s návěsem. Složeno věžovým 
jeřábem. Staveništní přeprava 
ručně, paletovým vozíkem. 
Geotextílie, 
výztužné textilie 
Uloženy v rolích na skladovací ploše. 
Uloženo uvnitř již zhotoveného  
Dovezeno tahačem 
s návěsem. Složeno ručně, 
staveništní přeprava ručně, 
paletovým vozíkem. 
Betonová 
dlažba, 
obrubníky 
Uloženy na zabalených paletách na 
skladovacích plochách. 
Dovezeno tahačem 
s návěsem. Složeno a 
staveništní přeprava 
paletovým vozíkem. 
Zásypový písek Uložen na zhotovené zámkové dlažbě – 
okamžitá spotřeba. 
Dovezen sklápěči. Nasypán 
na místo zabudování. 
Travní osivo Uložen v suchém skladě. Dovezen dodávkou. 
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1.14 Zásady BOZP na staveništi 
Všichni pracovníci budou dodržovat pokyny mistrů a stavbyvedoucích. Budou dále dbát 
o bezpečnost a zdraví své i svých spolupracovníků. Během provádění prací nesmí ohrozit 
ostatní účastníky. Dbá, aby nedošlo k ohrožení osob veřejnosti v okolí stavby. 
Každý pracovník bude proškolen o zásadách BOZP před vstupem na staveniště. Bude se 
těmito zásadami řídit a bude dbát na jejich dodržování. Každý pracovník bude nosit OOPP, 
které náleží k jeho profesi. Mezi základní prvky BOZP patří reflexní vesta, ochranná přilba, 
pevná pracovní obuv, ochranné rukavice. 
Na stavbě bude určen koordinátor BOZP. Ten bude dohlížet na průběh prací a na 
dodržování zásad BOZP na staveništi. Osoba bude uvedena ve stavebním deníku jako osoba 
oprávněná k zápisu do stavebního deníku. 
V rámci provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy o BOZP. Jedná se o 
tyto předpisy: 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci [8] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [9] 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí [10] 
• Nařízení vlády č 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [11] 
Pro ovládání strojů a zařízení budou oprávněny jen osoby k tomu kvalifikované. Tyto 
osoby budou mít zvláštní školení BOZP týkající se jimi vykonávaných prací. Tito pracovníci 
musí dbát zvýšené opatrnosti při operacích s danými stroji a zařízeními. 
K ovládání jeřábu bude pověřena jedna osoba, která má k této činnosti certifikaci a 
kvalifikaci. !! Žádná jiná osoba nebude daná zařízení obsluhovat. !!  V nutných případech 
může na stavbě být zmocněná osoba vykonávající zástup strojníka. Na tuto osobu jsou 
kladeny stejné požadavky jako na osobu zastupovanou. 
Doložení jednotlivých certifikátů a dokladů o vykonaných školeních budou uloženy 
kopie v  buňce stavbyvedoucího. Jednotliví pracovníci budou mít u sebe originály oprávnění 
k vykonávání daných činností. 
Pro uvazování břemen k uvazovacím prostředkům budou na stavbě určeny a řádně 
proškoleny dvě osoby. Tyto osoby budou viditelně označeny reflexní vestou s viditelným 
nápisem „VAZAČ“. Jedná se o jedinou osobu oprávněnou k upevňování břemen 
k uvazovacím prostředkům. Tyto osoby budou dbát pokynů strojníka a zabezpečovat 
bezpečné přesuny stavebních materiálů. 
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Pro práci na elektrických zařízeních budou pracovníci dbát zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k ohrožení zdraví jejich nebo zdraví osob v okolí. Veškerá elektrická zařízení na 
staveništi a v objektech zařízení staveniště budou pravidelně kontrolována a budou mít 
vystaveny revizní zprávy. Na stavbě bude určena jedna osoba vykonávající funkci revizního 
technika. 
Při práci s otevřeným ohněm, při svařování či řezání kovů budou pracovníci dbát 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení hořlavých materiálů či k znehodnocení materiálu. 
Dále musí sledovat okolí, zda se v okolí nenachází osoby, které by mohly být ohroženy 
prskajícími kovovými pilinami a nemohli být popálení. !! Při těchto pracích dále nesmí být 
používány hořlavé reflexní vesty !! 
Při práci ve výškách či nad volnou hloubkou budou pracovníci povinni používat 
bezpečnostní úvazky. !! Z bezpečnostních důvodů lze používat pouze celotělové úvazky !!  
Bezpečnostní lana budou ukotveny k pevným konstrukcím. Při stavbě lešení budou rovněž 
používány bezpečnostní úvazky, které budou přepínány dvěma karabinami. 
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2 Rozdělení stavby na hlavní etapové procesy [14] 
V rámci výstavbového procesu se dá stavba rozdělit na několik hlavních výstavbových 
procesů. Každý proces má hlavní znaky ukazující potřeby zdrojů materiálů, pracovních sil, 
strojů. Každý proces lze popsat hlavními znaky. 
a) Pracovní předměty – jedná se o materiál dovážený, případně vyvážený ze stavby 
b) Pracovní prostředky – jedná se o použité stroje, nářadí a zařízení potřebná ke 
zdárnému zhotovení díla 
c) Pracovní síly – popis pracovníků pohybujících se po stavbě 
d) Činnosti – jednotlivé pracovní kroky, prováděné v průběhu výstavby 
e) Výrobní (pracovní) prostor – prostor, ve kterém probíhají práce 
f) Meziprodukty – výsledky prováděných prací 
g) Vnější vlivy – vlivy, které mají důsledky na postup prací 
h) Jiné významné vlastnosti 
V literatuře [14] je stavební proces rozdělen na 11 etapových procesů. Dále jsou 
jednotlivé etapové procesy popsány a vztaženy ke stavbě, která je zpracovávána v rámci této 
diplomové práce. Vznikne tak rozbor stavby a udělá obraz o potřebách nasazení těžké 
techniky, množství potřebných pracovníků a potřebných technologiích. 
2.1 Etapový proces 0 – Zemní práce 
a) Pracovní předměty – ornice, těžená zemina z výkopu, štěrkové a štěrkopískové 
vrstvy pod základové konstrukce, zemina pro zpětný zásyp 
b) Pracovní prostředky – dvě pásová rýpadla o objemu lžíce 0,55 – 2,06 m3 pro 
hlavní výkopové práce, jeden rypadlo – nakladač, čtyři nákladní automobily se 
sklápěcí korbou, vibrační deska hmotnosti 500 kg pro hutnění podkladu, 
vibrační deska hmotnosti 100 kg pro hutnění štěrkového lože, dozer pro sejmutí 
ornice, kolový nakladač, minirýpadlo pro drobné zemní práce, věžový jeřáb 
Liebherr 280 E-CH 12 Litronic LM 2, příslušenství k jeřábu, čerpadla na vodu 
c) Pracovní síly – geodeti pro vyměření výkopů, strojníci, řidiči, kopáči, pomocní 
dělníci 
d) Činnosti – skrývka ornice tl. 250 mm, těžba zeminy z hlavních figur, těžba 
zeminy z vedlejších figur, dočištění základové spáry, násyp a hutnění 
podkladního štěrkového lože, čerpání přebytečné srážkové vody, zásyp stavební 
jámy a obsyp objektu zeminou, výkop zeminy pod zpevněné plochy, hutnění 
podkladu pod dlažby 
e) Pracovní prostor – stavební jáma, převážný kontakt se zeminou, většina prací 
bude probíhat pod úrovní upraveného terénu, hrozí rizika pádu do hloubky a z 
výšky, hrozí střet osob s pracovními stroji – nutné důsledné dodržování zásad 
BOZP 
f) Meziprodukty – základová spára, podkladní štěrkopískové vrstvy, výkopové 
jámy a rýhy, sklonité svahy 
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g) Vnější vlivy – především se jedná o počasí a klimatické podmínky; déšť, sníh, 
mráz; za silného deště, mrazu, snížené viditelnosti (mlha) nelze dané práce 
provádět 
h) Jiné vlastnosti – zemina je částečně vyvážena mimo staveniště, větší část zeminy 
uskladněna v prostoru staveniště pro zpětný zásyp stavební jámy kolem objektu. 
Zpětné zásypy se budou provádět rovněž v průběhu etapových procesů 1 a 2 – 
postupné zpětné zásypy 
2.2 Etapový proces 1 – základy 
a) Pracovní předměty – čerstvé betonové směsi, kamenivo, písek, ocelová výztuž, 
voda pro technologické potřeby, tepelné izolace, hydroizolace, rozvody 
kanalizace, vodovodu, teplovodu, prefabrikované dílce, suché maltové směsi, 
lešeňové věže 
b) Pracovní prostředky - jeden rypadlo – nakladač, jeden nákladní automobil se 
sklápěcí korbou, vibrační deska hmotnosti 100 kg pro hutnění štěrkového lože, 
věžový jeřáb Liebherr 280 E-CH 12 Litronic LM 2, příslušenství k jeřábu, 
čerpadla na vodu, čerpadla čerstvé betonové směsi, autodomíchávače, tahače pro 
přepravu prefabrikovaných prvků, dřevěné bednění, bednící systémové dílce, 
příložné vibrátory pro hutnění betonové směsi 
c) Pracovní síly – betonáři, montážní dělníci, strojníci, železáři, pomocní dělníci, 
geodeti pro zajištění polohy výztuže pro stykování sloupu s patkami, tesaři, 
izolatéři, řidiči 
d) Činnosti – bednění a odbedňování betonových konstrukcí, armování základů, 
betonáž základových konstrukcí, hutnění čerstvé betonové směsi, pokládka 
potrubního vedení do pískového lože, tvorba pískového lože pod prefabrikáty, 
montáž prefabrikovaných dílců, provedení hydroizolací, provedení tepelné 
izolace, doprava betonových směsí a prefabrikovaných prvků, manipulace 
s těžkými prvky 
e) Pracovní prostor – převážně ve stavební jámě, v kontaktu s okolní zeminou, 
v kontaktu se spodní stavbou – nepodsklepené části objektu, hrozí rizika pádu do 
hloubky a z výšky, hrozí střet osob s pracovními stroji – nutné důsledné 
dodržování zásad BOZP 
f) Meziprodukty – základové patky, základové pásy, základové prahy, podkladní 
betonové desky, podkladní betony, hydroizolace, tepelná izolace základových 
prahů 
g) Vnější vlivy – povětrnostní podmínky procesů, za teplot nižších než 5 °C nutno 
přerušit provádění betonáží a provést patřičná opatření, při teplotách vyšších než 
25 °C nutno ošetřovat čerstvé betonové směsi, za silného větru (>10 m/s) nutno 
práce přerušit, za mlhy, silného deště a sněžení rovněž nutno práce přerušit 
h) Jiné vlastnosti – v průběhu etapy budou probíhat zemní práce – zásyp stavební 
jámy kolem dilatačního celku I. Práce si vyžádají pracovní přestávky z důvodu 
realizace spodní stavby dilatačního celku I. 
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2.3 Etapový proces 2 – hrubá spodní stavba 
a) Pracovní předměty – čerstvé betonové směsi, ocelová výztuž, tvarovky 
ztraceného bednění, hydroizolace, tepelné izolace, železobetonové 
prefabrikované dílce (sloupy, průvlaky, stropní panely, schodiště), ocelové 
prvky pro stykování dílců, suché maltové směsi, cihelné tvárnice 
b) Pracovní prostředky – pracovní lešení, opěrné prvky pro sloupy, čerpadla vody, 
čerpadla čerstvé betonové směsi, autodomíchávače, drobné nářadí – příklepové 
vrtačky, svařovací stanice, kotoučové pily, věžový jeřáb Liebherr 280 E-CH 12 
Litronic LM 2, příslušenství k jeřábu, propan butanové láhve a hořáky, 
elektrická maltová míchadla 
c) Pracovní síly – zedníci, montážní dělníci, železáři, strojníci, geodeti, izolatéři, 
pomocní dělníci 
d) Činnosti – zdění tvarovek ztraceného bednění, betonáž ztraceného bednění, 
montáž prefabrikovaných prvků, provádění hydroizolace spodní stavby, montáž 
tepelné izolace a její ochrany, doprava a manipulace s materiálem 
e) Pracovní prostor – na provedených základových konstrukcích, převážně ve styku 
s betonovým povrchem a zeminou ve výkopu, hrozí rizika pádu do hloubky a z 
výšky, hrozí střet osob s pracovními stroji, hrozí uvolnění zavěšených prvků z 
jeřábu – nutné důsledné dodržování zásad BOZP 
f) Meziprodukty – suterénní železobetonové stěny, skeletový nosný systém spodní 
stavby, svislé hydroizolace spodní stavby, tepelná izolace spodní stavby a její 
ochranné vrstvy, schodišťový prostor, vnitřní dělící zdivo z keramických tvárnic, 
stropní konstrukce nad 1.PP 
g) Vnější vlivy – povětrnostní podmínky procesů, za teplot nižších než 5 °C nutno 
přerušit provádění betonáží a provést patřičná opatření, při teplotách vyšších než 
25 °C nutno ošetřovat čerstvé betonové směsi, za silného větru (>10 m/s) nutno 
práce přerušit, za mlhy, silného deště a sněžení rovněž nutno práce přerušit 
h) Jiné vlastnosti – nejsou 
2.4 Etapový proces 3 – hrubá vrchní stavba 
a) Pracovní předměty – keramické zdivo, čerstvé betonové směsi, prefabrikované 
dílce (sloupy, průvlaky, stropní panely, schodiště), tepelné izolace, okna, dveře, 
prosklené fasády, hydroizolace, suché maltové směsi, ocelová výztuž, voda, 
PUR lepidla pro lepení tepelné izolace 
b) Pracovní prostředky – autodomíchávače, čerpadla čerstvé betonové směsi, 
pracovní lešení, elektrická maltová míchadla, věžový jeřáb Liebherr 280 E-CH 
12 Litronic LM 2, příslušenství k jeřábu, svařovací stanice, kotoučové pily, 
vrtačky, bourací kladiva, úhlové brusky, bednění, vibrátory pro hutnění čerstvé 
betonové směsi, pomocné pracovní lešení, lešeňové plošiny 
c) Pracovní síly – zedníci, tesaři, železáři, montážní dělníci, pomocní dělníci, 
izolatéři, geodeti 
d) Činnosti – zdění zdiva z keramických tvárnic, montáž skeletového systému – 
sloupy a stropní dílce, montáž výplně dilatačních spár z polystyrenu, svařování 
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styků prefabrikovaných dílců, bednění vodorovných konstrukcí, betonáž 
ztužujících věnců a překladů, hutnění čerstvé betonové směsi vibrováním, 
armování věnců a překladů, provedení pojistné hydroizolační vrstvy na střeše 
e) Pracovní prostor – nachází se nad úrovní původního terénu, práce probíhají 
převážně na pevných betonových plochách, práce v jednotlivých podlažích, 
hrozí rizika pádu do hloubky a z výšky, hrozí střet osob s pracovními stroji, 
hrozí uvolnění zavěšených prvků z jeřábu – nutné důsledné dodržování zásad 
BOZP 
f) Meziprodukty – zdivo obvodového pláště, nosný skeletový systém, stropní 
konstrukce jednotlivých nadzemních podlaží, vnitřní dělící konstrukce, 
schodiště, okenní a dveřní otvory, vyplněné dilatační spáry, pojistná 
hydroizolační vrstva střechy, ztužující věnce, betonové překlady 
i) Vnější vlivy – povětrnostní podmínky procesů, za teplot nižších než 5 °C nutno 
přerušit provádění betonáží a provést patřičná opatření, při teplotách vyšších než 
25 °C nutno ošetřovat čerstvé betonové směsi, za silného větru (>10 m/s) nutno 
práce přerušit, za mlhy, silného deště a sněžení rovněž nutno práce přerušit 
g) Jiné vlastnosti – jedná se o etapový proces s největším podílem pracovních 
činností. V rámci etapy je provedeno zásadní množství konstrukcí, možno 
provádění prací uvnitř budovy i v zimním období 
2.5 Etapový proces 4 – zastřešení 
a) Pracovní předměty – čerstvá směs lehkého betonu, tepelná izolace, kanalizační 
potrubí, odvodňovací vpusti, tepelná izolace, hydroizolace, kryty dilatačních 
spár, klempířské plechy, větrací potrubí, přitěžovací vrstva z humusovité hlíny, 
travní osivo, suché maltové směsi 
b) Pracovní prostředky – autodomíchávač, čerpadlo čerstvé betonové směsi, 
pracovní lešení, svařovací agregáty na hydroizolační folie, vibrační lišty pro 
hutnění betonu, vrtačky, bourací kladiva, věžový jeřáb Liebherr 280 E-CH 12 
Litronic LM 2, příslušenství k jeřábu 
c) Pracovní síly – betonáři, zedníci, izolatéři, klempíři, zámečníci, zahradníci, 
montéři technických zařízení, elektrikáři, strojníci 
d) Činnosti – betonáž spádové vrstvy z lehkého betonu, montáž oplechování atiky, 
montáž zařízení VZT, montáž odvodnění střechy, osazení tepelné izolace, 
provedení hydroizolační vrstvy, svařování hydroizolačních fólií, montáž krytů 
dilatačních spár, kladení separačních, hydro-akumulačních a filtračních vrstev, 
zásyp ohumusenou zeminou, osev travním semenem. 
e) Pracovní prostor – nejvyšší části objektu. V kontaktu s přesahujícími 
konstrukcemi. Pracovní prostor se nachází ve vnějším prostředí. Hrozí riziko 
pádu z výšky, hrozí uvolnění zavěšených prvků z jeřábu – nutné důsledné 
dodržování zásad BOZP. 
f) Meziprodukty – spádová vrstva střechy, tepelněizolační vrstva střechy, atika, 
odvodnění střešní plochy, zelená střecha, zařízení VZT, zařízení ZTI, elektrické 
rozvody, uzemnění objektu hromosvody,  
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g) Vnější vlivy -  povětrnostní podmínky procesů, za teplot nižších než 5 °C nutno 
přerušit provádění betonáží a provést patřičná opatření, při teplotách vyšších než 
25 °C nutno ošetřovat čerstvé betonové směsi, za silného větru (>10 m/s) nutno 
práce přerušit, za mlhy, silného deště a sněžení rovněž nutno práce přerušit 
h) Jiné vlastnosti – jedná se o konstrukci, která uzavírá objekt. Chrání objekt před 
nepříznivými vlivy povětrnosti, odvádí srážkové vody mimo objekt. Následující 
etapové procesy již nebudou ovlivňovány povětrnostními vlivy. 
2.6 Etapový proces 5 – provádění příček a hrubých instalací 
a) Pracovní předměty – keramické tvárnice, suché maltové směsi, keramické 
překlady, prvky rozvodů ZTI, vnitřní rozvody VZT, sádrokartonové desky, 
tepelná izolace z minerálních desek,  
b) Pracovní prostředky – paletové vozíky, pracovní lešení, vrtačky, obloukové pily, 
svářečky plastů a kovů, věžový jeřáb Liebherr 280 E-CH 12 Litronic LM 2, 
příslušenství k jeřábu, montážní nářadí 
c) Pracovní síly – zedníci, instalatéři, technici VZT, strojníci, elektrikáři, pomocní 
dělníci, sádrokartonáři 
d) Činnosti – zdění keramických tvárnic, instalace zařízení VZT a  ZTI, provedení 
elektrických rozvodů 
e) Pracovní prostor – uzavřený pracovní prostor uvnitř stavebního objektu. 
Pracovní činnosti nejsou omezovány povětrnostními vlivy. Práce probíhají po 
jednotlivých podlažích. 
f) Meziprodukty – vnitřní příčky, vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace, topení, 
VZT, hrubé elektrické rozvody, strojovny VZT a vytápění, SDK předstěny, 
instalační šachty. 
g) Vnější vlivy – pracovní činnosti nejsou ovlivňovány vnějšími vlivy. Objekt je 
uzavřen a je možné ho temperovat nebo vytápět, práce je možno provádět i 
v zimním období. 
h) Jiné vlastnosti – nejsou. 
2.7 Etapový proces 6 – provádění vnitřních omítek a potěrů 
a) Pracovní předměty – suché omítkové směsi, stěrkové hmoty, hydroizolační 
stěrkové hmoty, akustické izolace z minerálních rohoží, čerstvé betonové potěry, 
štukové omítky, pásky akustické izolace, separační fólie, SDK desky, ocelové 
montážní profily, sádrové omítky, výztužné síťoviny 
b) Pracovní prostředky – sila maltových a omítkových směsí, čerpadla čerstvých 
betonových směsí, drobné montážní nářadí, autodomíchávače 
c)  Pracovní síly – omítači, betonáři, izolatéři, řidiči, pomocní dělníci, 
sádrokartonáři 
d) Činnosti – pokládka akustických izolací, pokládka separačních vrstev, vylití 
betonových potěrů, nahození stěrkové hmoty na zdivo, provedení 
hydroizolačních stěrek a nátěrů, nahození štukových omítek 
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e) Pracovní prostor – uzavřený prostor uvnitř objektu. Práce probíhají po 
jednotlivých podlažích. 
f) Meziprodukty – podkladní vrstvy podlah, vnitřní omítky, akustické izolace 
podlaží, hydroizolační vrstvy, sádrokartonové podhledy 
g) Vnější vlivy - pracovní činnosti nejsou ovlivňovány vnějšími vlivy. Objekt je 
uzavřen a je možné ho temperovat nebo vytápět, práce je možno provádět i 
v zimním období. 
h) Jiné vlastnosti – jedná se již o práce na konstrukcích, které jsou již podkladem 
pro finální povrchy a je nutno zamezit jejich mechanickému poškození 
2.8 Etapový proces 7 – provádění podlah, povrchů a technologie 
a) Pracovní předměty – keramické dlažby, keramické obklady, cementová lepidla, 
dřevěné vlysy, koberce, spárovací hmoty, lepidla na koberce, lepidla na dřevěné 
podlahy, kobercové lišty, kryty dilatačních spár, dřevěné lišty, vestavěný 
kuchyňský nábytek, zámečnické prvky – zábradlí, madla, malby, nátěry, 
elektrická zařízení, zásuvky, vypínače 
b) Pracovní prostředky – elektrická nářadí, vrtačky, brusky, elektrické šroubováky, 
pily, úhlové brusky 
c) Pracovní síly – podlaháři, obkládači, truhláři, pomocní dělníci, zámečníci, 
malíři, natěrači, elektrikáři 
d) Činnosti – pokládka keramické dlažby, pokládka keramických obkladů, 
spárování dlažeb a obkladů, malování stěn a stropů, lepení dřevěných vlysů, 
lepení kobercových a dřevěných lišt, instalace krytů dilatačních spár, montáž 
vestavěného nábytku, instalace schodišťového zábradlí 
e) Pracovní prostor - uzavřený prostor uvnitř objektu. Práce probíhají po 
jednotlivých podlažích. 
f) Meziprodukty – konečná elektroinstalace, podlahy, schodiště, finální povrchy 
stěn a stropů, nábytek, obklady, dlažby 
g) Vnější vlivy – pracovní činnosti nejsou ovlivňovány vnějšími vlivy. Objekt je 
uzavřen a je možné ho temperovat nebo vytápět, práce je možno provádět i v 
zimním období. 
h) Jiné vlastnosti – na již hotové konstrukce nesmí být zanášeny hrubé nečistoty 
například ze zašpiněných bot a oblečení. Jedná se již o čisté stavební práce 
s omezeným množstvím prašnosti. 
2.9 Etapový proces 8 – vnitřní kompletace 
a) Pracovní předměty – zařizovací předměty, elektrická zařízení, kohouty, sprchy, 
dřevěné vnitřní parapety 
b) Pracovní prostředky – drobná elektrická nářadí 
c) Pracovní síly – instalatéři, elektrikáři, truhláři 
d) Činnosti – instalace zařizovacích předmětů, instalace baterií, instalace 
elektrických zařízení, osazení dřevěných parapetů 
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e) Pracovní prostor – uvnitř objektu s již čistým provozem, vytápění je již 
v provozu, práce nejsou ovlivněny klimatickými podmínkami 
f) Vnější vlivy - pracovní činnosti nejsou ovlivňovány vnějšími vlivy. Objekt je 
uzavřen a je možné ho temperovat nebo vytápět, práce je možno provádět i v 
zimním období 
g) Jiné vlastnosti – objekty zařízení staveniště možno již ve větší míře odvézt – pro 
potřeby zařízení staveniště možno použít vnitřní prostory 
2.10 Etapový proces 9 – vnější úpravy 
a) Pracovní předměty – nosné ocelové profily provětrávané fasády, tepelná izolace 
z minerálních vláken, obkladové desky Aquapanel, paropropustná, větrotěsná 
fólie, tenkovrstvé omítky, dřevěné obklady, keramické obklady, spárovací 
hmoty, marmolitové soklové omítky, vnější hliníkové parapety, kamenivo, 
zásypový písek, betonová dlažba 
b) Pracovní prostředky – venkovní fasádní lešení, zdvihací plošiny, vrtačky, vrátky 
na lešení, vibrační deska hmotnosti 100 kg, nákladní automobily, malá rypadla a 
nakladače, paletové vozíky 
c) Pracovní síly – montážníci provětrávaných fasád, obkladači, zedníci, omítači, 
strojníci, klempíři, zámečníci, pomocní dělníci, řidiči, strojníci 
d) Činnosti – montáž nosného roštu fasády, osazení tepelné izolace, osazení 
větrotěsné fólie, montáž obkladových desek Aquapanel, provedení omítek, 
montáž dřevěného obkladu, uložení keramického obkladu, spárování obkladu, 
montáž hliníkových parapetů, montáž a demontáž lešení 
e) Pracovní prostor – práce probíhají ve vnějším prostředí. Většina prací probíhá na 
pracovním lešení a na mobilních plošinách. Část prací bude prováděna z úrovně 
terénu. 
f) Meziprodukty – vnější fasáda, tepelná izolace obvodového pláště, obklad atria, 
dřevěné obložení, soklová omítka, parapety, zámkové dlažby, okapové 
chodníky, parkovací stání 
g) Vnější vlivy - povětrnostní podmínky procesů, za teplot nižších než 5 °C nutno 
přerušit provádění betonáží a provést patřičná opatření, při teplotách vyšších než 
25 °C nutno ošetřovat čerstvé betonové směsi, za silného větru (>10 m/s) nutno 
práce přerušit, za mlhy, silného deště a sněžení rovněž nutno práce přerušit 
h) Jiné vlastnosti – jedná se o poslední a závěrečné práce na stavbě. Utvářejí 
celkový vzhled a architektonické působení stavby. Při provádění nutno dbát 
zvýšené opatrnosti aby nedošlo k znehodnocení povrchových úprav. 
2.11 Etapový proces 10 – kontrola kvality a přejímka 
Tento proces probíhá současně se všemi ostatními procesy. Jedná se o činnosti 
prováděné na základě vnitřních dokumentů společnosti. Pro jednotlivé konstrukce budou 
vytvořeny jednotlivé kontrolní a zkušební plány. Tyto povede stavbyvedoucí. Materiálové a 
barevné řešení pohledových konstrukcí a zařízení budou v průběhu stavby vyvzorkována a 
odsouhlasena investorem.  
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V průběhu výstavby budou prováděny přejímky všech zakrývaných konstrukcí. První 
zakrývanou konstrukcí bude základová spára. Přejímku provede stavbyvedoucí s technickým 
dozorem investora, případně také s investorem. O převzetí konstrukcí se sepíše přebírací 
protokol a ve stavebním deníku budou provedeny záznamy o přejímkách a o schválení dalších 
prací. 
Zhotovitel stavby je povinen shromáždit certifikáty o jednotlivých zabudovaných 
materiálech a konstrukcích. Tyto budou v rámci kolaudačního řízení předány investorovi 
společně se všemi doklady a projektovou dokumentací skutečného provedení. Byly-li 
provedeny jakékoli zkoušky, bude jejich průběh zaznamenán a vystaven protokol o provedení 
zkoušky.  
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3 Technologický postup základových konstrukcí 
3.1 Základní informace o stavbě 
3.1.1 Informace o investorovi 
Jméno, název:  Křesťanský sbor Český Těšín 
Bydliště, sídlo:  Slezská 123, 737 01 Český Těšín 
Zastoupení:  Pavel Novotný, jednatel 
Telefon:  +420 666 555 333 
E-mail:   p.novotny@ksct.cz 
IČO:   1122334455 
DIČ:   CZ1122334455 
3.1.2 Informace o zhotoviteli 
Jméno, název:  Stavaři a.s. 
Sídlo:   Těšínská 12, 739 61 Třinec 
IČO:   66778899 
DIČ:   CZ66778899 
Zastoupení:  Ing. Lukáš Lukeš, vedoucí projektu 
Telefon:  +420 111 222 444 
e-mail:   lukes@stavari.cz 
3.1.3 Informace o projektantovi 
Projektant:  Projektanti a.s. 
IČO:   99887766 
DIČ:   CZ99887766 
Hlavní projektant:  Bc. Matěj Piwowarski 
Telefon:  +420 225 566 778 
E-mail:   matej.piwowarski@projektanti.cz 
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3.1.4 Informace o stavbě 
Název stavby:  Multifunkční objekt Český Těšín 
Místo stavby:  Ulice Slezská, 737 01 Český Těšín 
Kraj:   Moravsko-slezský 
Stavební parcely: 3042/21, 3042/22, 3042/37, 3042/20 
Katastrální úřad: Český Těšín (623164) 
3.2 Stručný popis stavby 
Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepenou stavbu. Hlavním konstrukčním systémem 
je podélný skelet se skrytými deskovými průvlaky. Stropní konstrukce jsou tvořeny 
deskovými průvlaky a stropními panely SPIROLL. Obvodový plášť je poté tvořen výplňovým 
zdivem z keramických tvarovek. Obvodový plášť je vynášen stropními konstrukcemi. Do 
obvodového pláště je kotvena lehká provětrávaná fasáda. Vnitřní zdivo je tvořeno převážně 
příčkovkami a akustickým zdivem. 
Základové konstrukce jsou tvořeny monolitickými betonovými patkami a 
prefabrikovanými základovými prahy. 
Objekt je zastřešen plochými střechami odvodněnými dovnitř dispozice. 
Objekt je umístěn v zastavěné oblasti města Český Těšín. Stavební pozemek je rovinatý. 
Hladina podzemní vody nezasahuje do stavební části objektu. 
3.3 Popis staveniště 
Staveniště je oploceno mobilním oplocením. Na staveniště se lze dostat z ulice Slezská 
po místní komunikaci z jižní strany. Vjezd na staveniště je opatřen vstupní bránou. Výjezd ze 
staveniště je umožněn druhou branou na východní straně pozemku. Pro dopravu po staveništi 
je vytvořena zpevněná komunikace ze silničních panelů uložených do štěrkového lože. 
Na stavbě se bude nacházet věžový jeřáb pro přepravu materiálu po staveništi. Pro 
přístup do stavební jámy je výkop opatřen sklonitou rampou. Pěší přístup do stavební jámy 
bude umožněn dřevěnými schodišti. 
3.4 Popis podkladových konstrukcí 
Podkladovou konstrukcí pod základovými konstrukcemi je základová spára. Základová 
spára musí být celistvá, nesmí jevit známky promáčení. Dále nesmí být zemina nakypřená. 
Zemina bude zhutněna na hodnotu dle požadavku geotechnického návrhu. V základové spáře 
se nesmí hromadit voda. 
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3.5 Oprávnění k provádění prací 
Veškeré práce smí provádět pouze pracovníci zhotovitele, který má osvědčení 
k provádění základových konstrukcí. Monolitické konstrukce smí provádět pracovníci, kteří 
mají prokázané pracovní osvědčení k provádění betonářských prací. 
Montáž prefabrikovaných prvků smí provádět pouze řádně proškolené osoby 
s certifikátem pro montáž prefabrikovaných prvků. 
Všichni pracovníci pohybující se po staveništi budou řádně proškoleni v oblasti BOZP. 
Toto bude doloženo zápisem o proškolení pracovníků. Za dodržování zásad BOZP a 
sledování aktuálnosti daných školení nese odpovědnost stavbyvedoucí zhotovitele. 
Stavbyvedoucí je autorizovanou osobou v České komoře autorizovaných inženýrů a 
techniků a musí mít doloženou praxi v daném oboru. 
3.6 Sledování objektů při provádění prací 
Při provádění prací bude sledována základová jáma a okolní zemina, zda nedochází 
k velkému úniku vody, případně k sesuvu svahu základové jámy. 
V okolí stavby se dále nenachází žádný stavební objekt, nebo konstrukce, které by 
musely být pečlivě sledovány – objekt se nachází na volné parcele. 
3.7 Připravenost staveniště, pracovní podmínky procesu 
3.7.1 Připravenost staveniště 
Dilatační celek I 
Před provedením základových konstrukcí bude proveden výkop hlavních figur, výkop 
vedlejších figur pro základové patky. Zemina základové patky bude řádně zhutněna a 
dočištěna do požadovaného tvaru a rozměrů dle projektové dokumentace. 
Dilatační celky II, III, IV  
Před započetím prací na základových konstrukcích musí být provedeny všechny 
výkopové práce. Základová spára bude dočištěná do požadovaného tvaru a rozměrů dle 
projektové dokumentace. Dále budou dokončeny stavební práce na konstrukcích spodní 
stavby dilatačního celku I. Musí být provedeny obvodové stěny, řádně zhotovená 
hydroizolace spodní stavby, tepelná izolace stěn. 
3.7.2 Doporučené pracovní podmínky 
• Jasné počasí 
• Teplota 10-25 °C 
• Bezvětří 
• Sucho, bez deště 
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3.7.3 Pracovní podmínky, za kterých nelze práce provádět 
• Silný vítr o rychlosti >10 m/s 
• Silný déšť, sněžení 
• Teploty < 5 °C 
• Mokro, bahno 
• Mlha a snížená viditelnost 
• Zatopená základová spára 
3.8 Předání a převzetí staveniště (pracoviště) 
Převzetí staveniště bude provedeno před započetím prací. Investor předá zhotoviteli 
pracoviště prosté vad a nedodělků, zhotovitel pracoviště převezme a započne s pracemi. O 
předání a převzetí pracoviště se sepíše dokument, který obě smluvní strany podepíší. 
3.8.1 Kontrola pracoviště 
Před započetím prací na základových konstrukcích se provede kontrola připravenosti 
staveniště. Jedná se o kontrolu základové spáry, zda je rovinná, zda má odpovídající tvar a 
rozměry. Dále se provede kontrola geodetického vytýčení jednotlivých pevných bodů a os 
sloupů. 
Dále bude provedena kontrola příjezdových komunikací, zda jsou bezpečně sjízdné, 
jsou provedeny dle výkresu zařízení staveniště. 
Dále budou provedeny kontroly kompletnosti konstrukcí dle bodu 3.7.1 tohoto 
technologického postupu. 
3.8.2 Nedostatky a jejich odstranění 
Objeví-li se nedostatky při kontrole konstrukcí, bránící řádnému provedení základových 
konstrukcí, budou tyto vráceny investorovi, případně dle dohody zhotoviteli předchozích 
konstrukcí k nápravě.  
3.9 Popis použité technologie 
3.9.1 Druh použité technologie 
V rámci tohoto technologického postupu bude popsán postup prací pro základové 
konstrukce dilatačního celku I. Ostatní dilatační celky budou prováděny po dokončení hrubé 
spodní stavby podsklepené části objektu. 
Podkladní beton – podkladní beton bude vylit čerpadlem betonové směsi přímo do 
výkopu a latí urovnán do požadované roviny. 
Základové patky – základové patky budou monolitické, vylévané do bednící formy 
tvořené tesařským bedněním a systémovým bedněním. Pro hutnění betonu budou použity 
příložné vibrátory na stěny bednění. 
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Základové pásy – základové pásy budou monolitické, vylévané částečně přímo do 
výkopu a částečně do dřevěného bednění. Pro hutnění betonu budou použity příložné 
vibrátory na stěny bednění. 
Základové prahy – základové prahy budou prefabrikované. Pro jejich osazení bude 
použita letmá montáž na cementovou podkladní maltu. 
Železobetonové podkladní desky – železobetonové desky budou provedeny vylitím do 
formy. Hutnění bude provedeno hutnící latí o délce 2,0 m. 
3.9.2 Požadavky na konstrukce 
Všechny konstrukce budou provedeny dle platné projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Kvalita materiálu, rozměry, krytí výztuže podléhají statickému posouzení 
(není součástí řešení této diplomové práce). 
3.10 Materiál, skladování a doprava 
3.10.1 Používaný materiál 
Beton třídy C 16/20 – čerstvá betonová směs dopravená na stavbu v autodomíchávači, 
a na stavbě přepravována pomocí čerpadla betonové směsi. Beton bude použit pro betonáž 
podkladního betonu.  
Předpokládaná potřeba betonu  
• Podkladní beton 6,74 m3 
Beton třídy C 25/30 – čerstvá betonová směs dopravená na stavbu v autodomíchávači a 
staveništní přesun bude zajišťovat čerpadlo betonové směsi. Beton bude použit pro betonáž 
základových patek, pasů a podkladní železobetonové desky.  
Předpokládaná spotřeba betonu: 
• ŽB patky + podbetonávky – 99,82 m3 
• Betonové pasy – 39,29 m3 
• Podkladní ŽB deska – 169,54 m3 
Betonářská výztuž – ocelové KARI sítě drát D 8/8 mm, oka 150/150 mm. Betonářská 
výztuž tyčová dle statického návrhu pro vyztužení patek a pasů. Betonářská ocel třídy min. B 
500B. Výztuž bude dodávána ve svazcích a hráních. 
Předpokládaná potřeba výztuže 
• Výztuž podkladní ŽB desky – 265 ks sítí KARI 150 x 150 mm, D 8 mm, 3,0 x 
2,0 m 
• Výztuž konstrukční – dle statického návrhu 
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Vázací drát – ocelový drát průměru 1,25 mm. Dodávka v rolích. Bude použit pro 
svazování jednotlivých prutů dohromady. Množství materiálu dle potřeby. 
Železobetonové prefabrikované prahy – beton třídy C 35/40, výztuž B 500B. 
Dodávka po jednotlivých kusech. 
Předpokládané množství prvků – 39 ks 
Cementová malta – čerstvá malta, lože pod základové prahy. Dodávaná v jednotlivých 
pytlích na paletách zabalených PE fólií. 
Voda – čistá voda používaná pro výroby cementové malty. Využívána s dočasné 
vodovodní přípojky. 
Dřevěná prkna a hranoly – smrkové řezivo používané pro bednění základových 
konstrukcí. Dodávaný ve svazcích a jednotlivě. Prkna tl. 25 mm, hranoly 80/80 mm. 
Systémové bednící dílce – ocelové rámové bednění s překližkou. 
Rozpěrné tyče – systémové dílce pro oporu vysokého bednění. Dodávka v ocelových 
boxech. 
Tepelná izolace – extrudovaný polystyrén Styrodur XPS 2800 C. Tl. dle projektové 
dokumentace. Dodávka v balících zabalených do ochranných PE fólií. 
Předpokládaná potřeba pro zateplení základových konstrukcí: 
• Styrodur 2800 C tl. 50 mm – 0,158 m3 
• Styrodur 2800 C tl. 150 mm – 7,337 m3 
• Styrodur 2800 C tl. 160 mm – 30,950 m3 
Hydroizolační asfaltové pásy – SBS modifikované asfaltové pásy Glastek 40 Special 
mineral, Elastek 40 Special mineral. Dodávka na paletách v jednotlivých rolích. 
Předpokládaná potřeba pro hydroizolaci základových konstrukcí: 
• SBS modifikovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou ze skelných vláken 
Glastek 40 Special mineral – 1048,3 m2 
• SBS modifikovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou z plastových vláken 
Elastek 40 Special mineral – 1048,3 m2 
Asfaltový penetrační nátěr – asfaltový nátěr Penetral ALP. Dodávka v ocelových 
nádobách. 
Předpokládaná potřeba penetračního nátěru: 
• Asfaltový nátěr – 0,282 t 
Kamenivo – těžené kamenivo frakce 16-32 mm. Dodávka volně loženého materiálu. 
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Předpokládaná potřeba materiálu: 
• Kamenivo frakce 16-32 mm – 442,655 t 
Geotextílie – geotextílie Filtek 400. Dodávka v rolích zabalených do PE fólie. 
Předpokládaná potřeba materiálu: 
• Geotextílie – 690,845 m2 
Propan butanové láhve – hmotnost 33 kg. Dodávka v jednotlivých kusech. 
Pro stanovení potřebného množství byla použita výrobní kalkulace zhotovená v této 
diplomové  práci – viz. Příloha č. I. 
3.10.2 Požadavky na skladování 
Veškeré stavební materiály budou skladovány v originálních obalech, aby nedošlo 
k jejich poškození a znehodnocení. Materiál bude vyjmut z obalu až bezprostředně před jeho 
zabudováním do konstrukcí. Zbytkové materiály nutno zabezpečit proti znehodnocení a 
poškození. Ke skladování materiálů budou používány skladovací plochy dle výkresu zařízení 
staveniště. 
Suché maltové směsi, nádoby s penetračním nátěrem, vázací drát budou uskladněny 
v suchém, uzamykatelném skladu v prostorách zařízení staveniště. 
Ocelová výztuž bude uskladněna na dřevěných hranolech v hráních, případně ve 
svazcích. Jednotlivé ocelové prvky budou řádně označeny štítky po dobu jejich skladování. 
Tepelná izolace, hydroizolační pásy budou uloženy na paletách zabalené v původních 
obalech. 
Geotextílie bude volně položena na skladovací ploše. Bude zabalená v původních PE 
obalech. 
Kamenivo bude uloženo na zpevněné skládce v prostorách zařízení staveniště. 
Kamenivo bude uloženo v přirozeném sklonu. Bude uloženo tak, aby nedošlo ke smísení se 
zeminou. 
3.10.3 Primární doprava materiálu 
Materiál bude na stavbu dovážen prostředky, uzpůsobenými k jejich přepravě. Čerstvá 
betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny v autodomíchávačích. Drobný materiál 
jako vázací drát, hřebíky, vruty, rádlovací drát budou na stavbu dováženy dodávkami 
zhotovitele dle aktuální potřeby. Kamenivo bude na stavbu dovážen pomocí tahačů s vanami, 
případně nákladními vozidly se sklápěcí korbou. Ostatní materiál bude na stavbu dovážen na 
tahačích s návěsy. 
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3.10.4 Sekundární – staveništní doprava materiálu 
Drobný materiál o hmotnosti do 40 kg bude po staveništi přenášen ručně. Pro 
manipulaci s těžšími materiály bude použit věžový jeřáb. Při práci v okolí jeřábu bude potřeba 
dbát zvýšené opatrnosti. 
3.11 Pracovní obsazení stavby 
Každý pracovník pohybující se po staveništi bude povinen používat prvky OOPP, 
vzhledem k povaze jejich práce. Základními prvky OOPP budou helma, reflexní vesta, pevná 
pracovní obuv. Všichni pracovníci budou absolvovat školení BOZP na staveniště. Budou dbát 
pokynů mistra, stavbyvedoucího a koordinátora BOZP. V případě porušení zásad BOZP 
budou pracovníci na toto upozorněni. Při hrubém, či opakovaném porušení bude pracovník 
finančně penalizován. 
a. Stavbyvedoucí 
Koordinuje probíhající práce, provádí kontrolu jednotlivých pracovních čet. Poté 
provádí kontrolu zabudovávaného materiálu a jeho kvalitu. Dále zajišťuje průběh kontrolních 
dní na stavbě a komunikuje s koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavebníka. 
Stavbyvedoucí dále vede na stavbě stavební deník. 
b. Mistr 
Řídí pracovní četu, udává jí úkoly a dbá na jejich zdárné dokončení. Mistr provádí 
objednávky materiálů, provádí převzetí materiálu od dodavatele, vede evidenci docházky 
svých pracovníků, tu poté předává stavbyvedoucímu. Mistr spolupracuje se stavbyvedoucím a 
dbá jeho pokynů. 
c. Strojník jeřábu 
Provádí pracovní operace s věžovým jeřábem. Přesunuje materiál z dopravního 
prostředku na skládku a poté ze skládky do místa zabudování. Strojník zodpovídá za 
bezpečný provoz jeřábu. Spolupracuje s vazačem, dbá pokynů mistra. 
d. Řidič čerpadla betonové směsi 
Provádí manipulaci s ramenem čerpadla, čerpá beton z autodomíchávače na místo 
zabudování. Na stavbě spolupracuje s mistrem. Dbá zvýšené opatrnosti při manipulaci 
s ramenem, aby nedošlo ke kolizi s věžovým jeřábem. 
e. Dělník, betonář 
Provádí pokládku čerstvé betonové směsi, směřuje tok betonové směsi na místo 
zabudování. Dále provádí hutnění čerstvé betonové směsi. 
f. Dělník, vazač 
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Osoba zodpovědná za řádné upevnění vázacích prostředků k břemenům a k jeřábové 
kočce. Je řádně označen vestou s nápisem vazač. Komunikuje se strojníkem jeřábu. 
g. Dělník, železář 
Provádí osazení ocelové výztuže k jednotlivým prvkům. Usazuje distanční podložky pro 
zajištění krycí vrstvy výztuže. 
h. Dělník, izolatér 
Provádí penetrační nátěr asfaltovým lakem, lepí hydroizolační pásy k podkladu, provádí 
utěsnění detailů asfaltovými pásy. 
i. Dělník, tesař 
Provádí montáž a demontáž bednění jednotlivých prvků. Provádí stabilizaci bednících 
dílců. 
j. Dělník, montér tepelné izolace 
Provádí montáž tepelné izolace k podkladním konstrukcím. 
k. Pomocný dělník 
Provádí pomocné práce mistrovi a řemeslníkům. Pomáhá přenášet materiál, míchá 
maltové směsi, pomáhá při provádění jednotlivých prací. 
3.12 Požadavky na kvalitu provedení, dovolené odchylky 
Odchylka podkladního betonu od vyměřených os je max. +/- 15  mm. Pro betonáž 
základových patek je dovolená odchylka od navržených rozměrů max. +/- 5 mm z důvodu 
osazování prefabrikovaných prvků. Pro osazení ocelové výztuže pro styky s betonovými 
sloupy je +/- 8 mm. Odchylka půdorysných rozměrů podkladních desek je max. +/- 10 mm. 
Odchylka od rovinnosti podkladní železobetonové desky je max. +/- 5 mm na dvoumetrové 
lati, maximálně však +/- 15 mm v celé ploše. 
Při provádění hydroizolací je požadavek na spoje asfaltových pasů s minimálním 
překrytím 80 mm, na stavbě však bude dodržováno krytí 100 mm. Pro penetrační nátěr je 
požadavek celoplošného pokrytí povrchu betonové směsi asfaltovým nátěrem bez světlých 
míst. Spoje asfaltových pásů musí být celistvé, po celé délce svařené. 
Při provádění tepelné izolace se bude dbát na řádné přilepení jednotlivých desek 
k podkladu. Desky budou pokládány na vazbu s minimálním přeložením 100 mm. Maximální 
velikost mezery vyplněné PUR pěnou je 5 mm. Větší spáry nutno doplnit tepelnou izolací, 
případně vyřezat a nahradit. 
3.13 Použité nářadí a zařízení 
• Kladiva, dláta, páčidla 
• Vrtačky, šroubováky 
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• Lopaty, krumpáče 
• Vibrační desky hmotnosti 100 a 50 kg 
• Ponorné vibrátory 
• Kotoučové pily 
• Frézy 
• Motorové pily 
• Propanbutanové lahve s hořáky 
• Špachtle 
• Ocelová hladítka 
• Zednické lžíce, naběračka 
• Míchadla na maltu 
• Pistole na PUR pěnu 
• Řezačky polystyrenu 
• Vodováha 
• Srovnávací lať 
• Vibrační lať 
• Hutnící pěch 
3.14 Postup prací – dilatační celek I. 
Veškeré stavební práce budou započaty na dilatačním celku I. Po dokončení celé hrubé 
spodní stavby tohoto dilatačního celku bude možno pokračovat s pracemi na ostatních 
dilatačních celcích. 
3.14.1 Betonáž podkladního betonu 
• Před započetím se zkontroluje základová spára, zda má požadovaný tvar 
• Bude prokontrolována hloubka dna výkopové jámy 
• Případné dočištění se provede odkopáním a odhozením sesypané zeminy 
• Autodomíchávač s čerstvou betonovou směsí bude přistaven k čerpadlu 
betonové směsi 
• Pomocí čerpadla bude přepravena směs k jednotlivým výkopům a bude vylita do 
výkopu, lití bude prováděno z výšky max. 0,5 m 
• Pomocí ocelových hrábí dělník provede hrubé roztažení betonové směsi, aby byl 
zcela vyplněn výkop 
• Po vylití bude srovnán povrch pomocí srovnávací latě a ocelového hladítka do 
roviny 
• Rovinnost se prověří pomocí vodováhy přiložené na srovnávací lať 
• Po vylití všech podkladních betonů bude následovat technologická přestávka 
(dále TP) v délce trvání 3 dní pro nabytí dostatečné pevnosti podkladní vrstvy 
3.14.2 Bednění základových patek 
• Schéma bednění základové patky viz. Obr. 7: Bednění základové patky. 
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• Před započetím prací na základových patkách budou zkontrolovány podkladní 
betony (5), zda nedošlo k jejich porušení, či zasypání zeminou 
• Případné hrubé nečistoty budou odstraněny zametením nebo odhozením 
• Po kontrole podkladního betonu bude provedeno bednění základových patek 
• Bednění bude zhotoveno jako tradiční dřevěné bednění z prken tl. 25 mm a 
hranolů 60/60 mm 
• Jednotlivá prkna (1) se na výšku (H), rovnu výšce patky, skládají k sobě 
v podélném směru, poté se vzájemně spojí dřevěnými hranoly (2) v polovině 
rozpětí a v rozích pomocí ocelových hřebíků délky 50 mm, na každé prkno 
budou použity minimálně 2 hřebíky 
• Boční stěny základových patek budou stabilizovány pomocí dřevěných prken (3) 
zapřených do roznášecích prken (4), která jsou opřena o stěny výkopu 
 
Obr. 7: Bednění základové patky: Vlevo patka běžná; vpravo patka rohová s konzolou 
pro osazení betonových průvlaků 
1- Stěna bednění z dřevěných prken tl. 25 mm; 2 - Sloupek - dřevěný hranol 60/60 mm; 3 – rozpěry – 
dřevěná prkna tl. 25 mm; 4 – opěry – dřevěná prkna tl. 25 mm; 5 – podkladní beton tl. 100 mm; 6 – 
kotevní výztuž; 7- rádlovací drát; 8 – prkna stabilizace výztuže tl. 25 mm; 9 – dřevěný hranol 
zatlučený do zeminy; 10 - dřevěné svislé svlaky; 11 – dřevěné klínky pro vyrovnání bednění 
• Protilehlé stěny bednění se vzájemně stáhnou pomocí rádlovacího drátu (7) 
• Na horní hranu stěn bednění bude pomocí dvou hřebíků připevněno dřevěné 
prkno stabilizace výztuže (8), v něm budou vytvořeny otvory pro výztuž 
v potřebné vzdálenosti 
• U patek s konzolou bude provedeno obednění konzol. Konzoly budou obedněny 
dřevěnými prkny (1) a spojeny dřevěnými svislými svlaky (10) 
• Podlaha konzoly bude uložena na dřevěné prkno (3), a podložena bude dvojicí 
dřevěných hranolů (2) s upravenou výškou, stěny budou rozepřeny pomocí 
šikmých rozpěr (3) a zapřeny do dřevěných trámečků (9) zatlučených do zeminy  
• Po sestavení bednění bude provedena kontrola tvaru a polohy jednotlivých patek 
• Kontrola rovinnosti patky bude provedena pomocí vodováhy 
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• Případné drobné nerovnosti budou srovnány zatlučením dřevěných klínků pod 
bednění 
• Před započetím betonáže bude dále provedeno zaměření skutečné polohy 
výztuže, případné odchylky se vyrovnají 
• Po vyměření bude provedena přejímka ocelové výztuže technickým dozorem 
stavebníka 
• O kontrole se provede zápis do stavebního deníku 
• Po provedení bednění bude provedeno osazení betonářské výztuže dle statického 
návrhu. Jednotlivé pruty budou vzájemně spojovány vázacím drátem tzv. 
křížovým svázáním. Kotvy pro sloupy budou vzájemně spojeny jednotlivými 
třmínky. 
• Pro dodržení krycí vrstvy budou ocelové pruty osazeny do plastových, případně 
betonových distančníků 
• Po osazení výztuže se provede kontrola výztuže a provede se zápis do 
stavebního deníku, kde bude uveden souhlas k betonáži. 
3.14.3 Betonáž základových patek 
• Po postavení bednění se zkontroluje jeho poloha a správné zajištění proti 
posunutí 
• Dále se zkontroluje poloha výztuže v bednění 
• Betonáž bude prováděná pomocí čerpadla betonové směsi 
• Před betonáží budou provedeny zkoušky betonové směsi – rozlití kužele pro 
zjištění konzistence betonové směsi 
• Dále bude prověřena zkouška provzdušnění betonové směsi 
• Zkoušky budou provedeny certifikovanou společností - Enviform 
• Po provedení zkoušek se započne s betonáží 
• Betonování bude probíhat po vrstvách čerstvého betonu tl. cca. 250 mm 
• Tyto vrstvy se budou průběžně hutnit ponorným vibrátorem kolmým ponořením 
po vzdálenostech cca 150 mm, tak aby došlo ke spojení jednotlivých vrstev 
betonu 
• Po dokončení betonáže bude povrch betonů zarovnán pomocí ocelového 
hladítka do roviny, rovinatost bude zkontrolována pomocí vodováhy 
• Po rovnání povrchu se provede finální kontrola vzdáleností výztuže, případně se 
provede korekce a fixace výztuže 
• Před započetím osazování základových prahů bude TP o trvání 7 dní 
• Bednění bude odstraněno po 5 dnech 
• Odbedňování bude prováděno opatrně, zachovalé prvky bednění se očistí 
pomocí zednické lžíce a uloží se na skládku pro případné opětovné použití 
• Případné výstupky na povrchu betonu budou zbroušeny a zahlazeny 
• Po provedení základových patek bude dále provedena podbetonávka 
železobetonových sloupů o rozměrech 400/400/350 mm 
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• Stykovací výztuž bude vyvedena nad povrch základové patky minimálně 550 
mm  
3.14.4 Montáž prefabrikovaných prahů 
• Po dokončení základových patek a po skončení TP bude provedena montáž 
prefabrikovaných základových prahů 
• Před započetím se provede kontrola pozice a rozměrů patek 
• Bude provedena výšková koordinace podkladu a určí se výška maltového lože 
• Minimální výška maltového lože je 10 mm 
• Do výkopové rýhy bude pod základový práh provedena vrstva z nehutněného 
písku o tl. 100 mm. Tato vrstva bude jen srovnána pomocí zednické lžíce a 
nebude hutněna – možnost průhybu základového prahu 
• Malta bude namíchaná přímo na stavbě ze suché maltové směsi a vody 
• Malta bude nanesena a srovnána pomocí zednické lžíce těsně před montáží 
prefabrikátů 
• Prefabrikované prvky budou na místo zabudování osazeny přímo z dopravního 
prostředku 
• Manipulovat s nimi bude věžový jeřáb s vahadlem 
• Nosník se opatrně přenese asi 50 mm nad místo uložení, kde se proměří jeho 
umístění a poté se opatrně uloží do maltového lože 
• Drobné nerovnosti v usazení budou srovnány poklepem kladivem přes dřevěné 
prkno 
• Přebytečnou maltu pracovník opatrně odebere pomocí zednické lžíce 
• Po osazení všech nosníků bude nastavena TP v trvání 3 dní, pro dostatečné 
vytvrzení podkladní malty 
• Z vnitřní strany bude proveden obsyp prahu nehutněným pískem 
3.14.5 Provedení štěrkového lože 
• Po provedení osazení všech základových prahů bude provedeno štěrkové lože 
bod podkladní deskou 
• Před jeho provedením bude provedena kontrola osazení všech rozvodů 
inženýrských sítí nacházejících se pod základy. Rozvody inženýrských sítí jsou 
řešeny v rámci výkopových prací. 
• Pod štěrkové lože bude položena geotextílie o plošné hmotnosti 500 g/m2 
• Bude osazena s přesahy min. 150 mm a bude vynesena na svislou plochu 
základových prahů min. 200 mm 
• Lože bude provedeno z lomového kameniva frakce 16-32 mm, tloušťka vrstvy 
350 mm 
• Na skládce kameniva bude štěrk naložen pomocí nakladače do sklopné nádoby 
určené pro přepravu sypkých materiálů upevněné k jeřábu 
• Pomocí minirypadla bude štěrk opatrně urovnán mezi základové prahy 
• Kamenivo bude ukládáno ve dvou vrstvách o tl. 250 a 100 mm 
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• Každá vrstva bude hutněna dvěma pojezdy vibrační desky hmotnosti 100 kg 
• Po provedení obou vrstev, a jejich zhutnění, budou doplněny případné hrubé 
nerovnosti ve štěrkové vrstvě, které budou opět přehutněny 
• V rámci provádění štěrkového lože budou obsypány základové konstrukce. 
Obsyp bude proveden po vrstvách tl. max. 300 mm. Jednotlivé vrstvy budou 
hutněny hutnícím pěchem 
3.14.6 Vyztužení a bednění podkladní desky 
• Po dokončení štěrkového lože bude provedena samotná podkladní deska 
• Pracovníci budou pokládat ocelovou výztuž z KARI sítí v první vrstvě na 
plastové distanční lišty o krytí 30 mm 
• Horní vrstva výztuže bude uložena na ocelové „křivočaré žebříky“ uložené na 
spodní vrstvě výztuže, výška žebříku je 150 mm, co čtvrté oko budou sousední 
sítě spojeny vázacím drátem 
• Prostupy budou ze sítí vystřiženy 
• Potrubí inženýrských sítí bude opatřeno chráničkou o průměru větším o 20 mm 
• Výztuž budou pracovníci klást s přesahem dvou ok 
• V průběhu pokládky výztuže bude zároveň provedeno bednění stěny základové 
desky 
• Bednění bude provedeno z dřevěných prken (1) tl. 25 mm, výška bednění bude 
350 mm; jednotlivá prkna budou vzájemně spojena dřevěnými svlaky (2) 
s prken; svlaky budou prodlouženy na úroveň vodorovné podpěry (5); v místě 
pod bedněním budou svlaky podloženy dřevěnými prkny (3) 
• Bednění bude rozepřeno pomocí vodorovných (6) a šikmých (4) rozpěr z 
dřevěných prken zapřených do dřevěných kůlů (7) 
 
Obr. 8: Bednění stěn podkladní desky:  
1- Stěna bednění z dřevěných prken tl. 25 mm; 2 – dřevěné svislé svlaky prkna tl. 25 mm; 3 – podklady 
pod svlaky – dřevěná prkna tl. 25 mm; 4 – rozpěry šikmé – dřevěná prkna tl. 25 mm; 5 – vodorovná 
podpěra – dřevěný hranol 60/60 mm; 6 – vodorovná rozpěra – dřevěné prkno tl. 25 mm; 7- dřevěný 
kůl – hranol 60/60 mm; 
• Po osazení bednění a osazení výztuže bude provedena kontrola a předání 
výztuže a bednění 
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• Po provedení kontroly se provede zápis do stavebního deníku o provedené 
kontrole a o schválení betonáže první části 
 
Obr. 9: Schéma postupu prací na podkladních vrstvách 
1 – fáze provádění štěrkového lože pod podkladní desku – druhá etapa; 2 – zhotovený štěrkový 
podklad (ŠP) – první etapa; 3 – fáze pokládky ocelové výztuže – první etapa; 4 – fáze vylévání 
betonové desky na zhotovenou výztuž 
3.14.7 Betonáž podkladní desky 
• Po schválení betonáže technickým dozorem bude započato betonování 
podkladní desky 
• Betonáž bude prováděna pomocí čerpadla betonové směsi 
• Lití čerstvé betonové směsi bude prováděno z výšky max. 1,0 m 
• V první řadě se provede betonáž vrstvy tl. 100 mm, poté budou provedeny terče 
z betonu, ty budou urovnány do potřebné nivelety pomocí laserového paprsku a 
dřevěné tyče s vyznačenou výškou, terče budou srovnány zednickou lžící, 
dřevěná tyč bude pokládána na zednickou lžíci položenou na zhotovený terč, 
vzdálenost terčů cca 1,8 m v podélném směru, v příčném směru budou vzdáleny 
cca 3,0 m, první terče budou provedeny při bednění 
• Z terčů budou poté provedeny vodící pásy pomocí dřevěné latě posuvnými 
pohyby, šíře pásu cca 0,5 m 
• Mezi takto provedené pásy bude vylita a zhutněná betonová směs pomocí 
vibračních lišt, ihned po vylití bude provedeno hloubkové zhutnění pomocí 
ponorného vibrátoru 
• Na jeden zátah budou prováděny plochy mezi max. 2 terči, aby nedošlo 
k zatuhnutí betonu 
• Po skončení betonáže bude provedeno stržení hran pracovních spár 
• Pro ochranu bude čerstvý beton ošetřován dle povětrnostních podmínek, pro 
ošetřování povrchu bude prováděn postřik povrchu betonu čistou vodou, tak aby 
2 3 4 
1 
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byl povrch stále navlhčený, ale nesmí se vylučovat cementové mléko, doba 
ošetřování je min. 12 h 
• Po betonáži je stanovená povinná technologická přestávka po dobu 5 dní 
• Po pěti dnech bude beton odbedněn a bude provedena kontrola a předání 
technickému dozoru 
• Po odsouhlasení bude započato s pracemi na hydroizolacích 
• V průběhu betonáže budou v místech sloupů osazeny pevné příruby pro montáž 
hydroizolačních přepážek 
3.14.8 Provedení hydroizolace základových konstrukcí 
• Po dokončení podkladní desky bude provedena hydroizolace základových 
konstrukcí 
• S pracemi se započne v jihovýchodním rohu, práce budou probíhat v příčném 
směru 
• V první fázi bude proveden asfaltový penetrační nátěr 
• Nátěr bude proveden pomocí válečků a štětců, nátěr bude proveden v jedné 
vrstvě 
• Nátěr bude proveden celoplošně, bez viditelných světlých míst 
• Následující den započnou práce na lepení hydroizolačních pásů 
• První pásy první vrstvy budou položeny 150 mm od hrany základu vně 
• Pás bude rozmotán a osazen se stejnými odstupy po celém obvodu 
• Pás bude poté narolován na ocelovou tyč přibližně do poloviny 
• Pás bude natavován celoplošně (po obvodě na šíři betonové desky) hořákem a 
pomocí trubky bude přitlačován valivým pohybem k povrchu 
• Po dolepení tohoto kusu bude ocelová tyč s rukojetí vložena do zbývajícího pásu 
a postup bude zopakován 
• Takto bude provedena hydroizolační vrstva v místě obvodových stěn, přesahy 
jednotlivých pásů budou minimálně 100 mm 
• Spoje jednotlivých asfaltových pásů budou nataveny a pomocí špachtle zatřeny 
tak, aby vznikl vodotěsný spoj 
• V ploše budou asfaltové pásy přeloženy o 1/2 šíře pásu 
• Druhá vrstva asfaltových pásů bude odsazena od obvodu o 340 mm 
• Detaily budou opracovány dle následujících schémat převzatých z montážního 
návodu výrobce [15] 
• Prostup základovým prahem bude proveden pomocí ocelové objímky, ta bude 
při výrobě prefabrikovaných prahů osazena do správné pozice dle PD, detail viz. 
Obr. 10 
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Obr. 10: Opracování prostupu rozvodů potrubí přes základový práh [15] 
Z37 – Ocelová příruba pro stažení asfaltových pásů, pevná část vložena při výrobě 
prefabrikovaného prahu, volná část připojena po provedení HI 
• Prostup podkladní deskou bude proveden dle Obr. 11. Pásy budou protaženy 150 
mm za prostupující potrubí, poté budou v ose potrubí proříznuty, poté se co 
nejpřesněji vyřeže tvar potrubí a celý detail se nataví těsně k potrubí, horní pás 
bude proveden zrcadlově z druhé strany potrubí 
 
Obr. 11: Postup opracování prostupu podkladní deskou [15] 
• Prostup bude poté opatřen tzv. kalhotkami, viz. Obr. 12 
 
Obr. 12: Opracování prostupu tzv. kalhotkami [15] 
• Po provedení HI bude provedena kontrola provedení. Bude provedena vizuální 
kontrola, zda nejsou poškozeny asfaltové pásy a není obnažená výztužná vložka; 
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pomocí špachtle se provede kontrola spojů, kdy špachtle nesmí vniknout pod 
asfaltové pásy; bude provedena vizuální kontrola zaizolování prostupů 
• O daných zkouškách bude sepsán protokol a bude provedena přejímka HI 
• Svislá izolace základových prahů bude provedena na úroveň 620 mm pod 
úroveň horní hrany podkladní desky 
• Svislá izolace základů bude provedena po vyzdění obvodového zdiva 1.PP, 
v rámci svislé hydroizolace bude vytvořen zpětný spoj 
3.14.9 Provedení tepelné izolace základových prahů 
• Po zhotovení svislé HI vrstvy bude provedena montáž tepelné izolace 
• Izolace bude provedena z extrudovaného polystyrenu Styrodur 2800 C 
• Tepelná izolace bude provedena od spodní hrany základových prahů 
• Lepení bude provedeno pomocí polyuretanové pěny 
• První řada tepelné izolace bude lepena na základové prahy od jejich spodní 
úrovně 
• S lepením tepelné izolace se započne na jihovýchodním rohu objektu 
• Na jednotlivé desky tepelné izolace bude nanesen pruh z polyuretanové pěny o 
šířce cca 40 mm po obvodě a 2 příčné pruhy v ploše desky dle Obr. 13. 
 
Obr. 13: Schéma nanesení PUR pěny na desku tepelné izolace 
• První deska bude odsazena od nároží základového prahu o 160 mm, první deska 
bude seříznuta na polovinu, na délku cca 625 mm 
• Po nanesení lepící PUR pěny bude daná deska pevně přitisknuta k podkladu 
• V druhé řadě bude tepelná izolace kladena na vazbu, v rohu bude první deska 
v následující řadě osazena tak, aby lícovala s nárožím základového prahu 
• V jednotlivých řadách bude při kladení dodržována vazba mezi jednotlivými 
dílci, minimální délka převazby bude činit 100 mm. 
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Obr. 14: Schéma kladení tepelné izolace v nároží 
• Lepení bude prováděno na sraz, kdy mezi jednotlivými dílci je minimální šíře 
dořezu 50 mm; při menších dořezech nutno rozdělit sousední desku na menší 
celky, případně vyřezat v již vylepených deskách větší otvor 
• Maximální šíře otvoru mezi deskami, který bude vyplněn PUR pěnou, činí 5 
mm; větší otvory bude nutno řešit dořezy 
• Prostupy potrubí budou provedeny v rámci jedné desky vybráním otvoru 
velikosti rovné velikosti otvoru, případná mezera mezi deskou a prostupujícím 
potrubím bude vyplněn PUR pěnou 
• Tepelná izolace nebude k povrchu kotvena pomocí hmoždinek, stabilizace bude 
zajištěna zásypem zeminou 
• Po provedení bude provedena kontrola zhotovené tepelně izolační vrstvy 
• Provede se vizuální kontrola, zda je dodržena vazba desek, zda jsou provedeny 
řádně prostupy 
• Poté bude tepelně izolační vrstva zakrytá geotextilií a postupně obsypána 
zeminou 
3.15 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci budou dodržovat pokyny mistrů a stavbyvedoucích. Budou dále dbát 
o bezpečnost a zdraví své i svých spolupracovníků. Během provádění prací nesmí ohrozit 
ostatní účastníky. Dbá, aby nedošlo k ohrožení osob veřejnosti v okolí stavby. 
Každý pracovník bude proškolen o zásadách BOZP před vstupem na staveniště. Bude se 
těmito zásadami řídit a bude dbát na jejich dodržování. Každý pracovník bude nosit OOPP, 
které náleží k jeho profesi. Mezi základní prvky BOZP patří reflexní vesta, ochranná přilba, 
pevná pracovní obuv, ochranné rukavice. 
Na stavbě bude určen koordinátor BOZP. Ten bude dohlížet na průběh prací a na 
dodržování zásad BOZP na staveništi. Osoba bude uvedena ve stavebním deníku jako osoba 
oprávněná k zápisu do stavebního deníku. 
V rámci provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy BOZP. Jedná se o tyto 
předpisy: 
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• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci [8] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [9] 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí [10] 
• Nařízení vlády č 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [11] 
Pro ovládání strojů a zařízení budou oprávněny jen osoby k tomu kvalifikované. Tyto 
osoby budou mít zvláštní školení BOZP týkající se jimi vykonávaných prací. Tito pracovníci 
musí dbát zvýšené opatrnosti při operacích s danými stroji a zařízeními. 
K ovládání jeřábu bude pověřena jedna osoba, strojník, která má k této činnosti 
kvalifikaci. !! Žádná jiná osoba nebude daná zařízení obsluhovat. !!  V nutných případech 
může na stavbě být zmocněná osoba vykonávající zástup strojníka. Na tuto osobu jsou 
kladeny stejné požadavky jako na osobu strojníka. 
Doložení jednotlivých certifikátů a dokladů o vykonaných školeních budou uloženy v 
kopii v  buňce stavbyvedoucího. Jednotliví pracovníci budou mít u sebe originály oprávnění 
k vykonávání daných činností. 
Pro uvazování břemen k uvazovacím prostředkům budou na stavbě určeny a řádně 
proškoleny dvě osoby. Tyto osoby budou viditelně označeny reflexní vestou s viditelným 
nápisem „VAZAČ“. Jedná se o jedinou osobu oprávněnou k upevňování břemen 
k uvazovacím prostředkům. Tyto osoby budou dbát pokynů strojníka a zabezpečovat 
bezpečné přesuny stavebních materiálů. 
Pro práci na elektrických zařízeních budou pracovníci dbát zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k ohrožení zdraví jejich nebo zdraví osob v okolí. Veškerá elektrická zařízení na 
staveništi a v objektech zařízení staveniště budou pravidelně kontrolována a budou mít 
vystaveny revizní zprávy. Na stavbě bude určena jedna osoba vykonávající funkci revizního 
technika. 
Při práci s otevřeným ohněm, při svařování či řezání kovů budou pracovníci dbát 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení hořlavých materiálů či k znehodnocení materiálu. 
Dále musí sledovat okolí, zda se v okolí nenachází osoby, které by mohly být ohroženy 
prskajícími kovovými pilinami a nemohli být popálení. !! Při těchto pracích dále nesmí být 
používány hořlavé reflexní vesty !! 
Při práci ve výškách či nad volnou hloubkou budou pracovníci povinni používat 
bezpečnostní úvazky. !! Z bezpečnostních důvodů lze používat pouze celotělové úvazky !!  
Bezpečnostní lana budou ukotveny k pevným konstrukcím. Při stavbě lešení budou rovněž 
používány bezpečnostní úvazky, které budou přepínány dvěma karabinami. 
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Závěr 
V mé diplomové práci jsem se věnoval vypracování dokumentace k provedení stavby 
k danému objektu. Objekt jsem z důvodu částečného podsklepení rozdělil na čtyři dilatační 
celky I. – IV. Tyto dilatační celky jsou od sebe odděleny dělící spárou o šířce 50 mm. 
Zásadním problémem v této práci bylo navržení řešení dělící spáry v základových 
konstrukcích.  
V technologické části jsem se věnoval rozdělení stavebního objektu na jednotlivé 
etapové procesy. Tyto procesy jsou poté rozděleny na prostory a zdroje potřebné pro 
zhotovení daného procesu. Stavba byla rozdělena do 11 etapových procesů. Toto rozdělení 
poskytlo obraz o tom, jak je celý stavební proces členěn a jaké jsou požadavky v průběhu 
výstavby. 
Na základě rozdělení stavby na jednotlivé etapové procesy jsem navrhl objekty zařízení 
staveniště. V rámci stavby jako celku bylo zařízení staveniště navrženo na nejvyšší vytížení 
ve výstavbovém procesu. Bylo navrženo tak, aby byly splněny požadavky pro provádění 
všech prací. 
Při vypracovávání technologické části jsem v diplomové práci popisoval technologický 
postup prací na základových konstrukcích objektu. Pracovní postup byl poté popsán pro 
základové konstrukce podsklepené části objektu, tedy dilatačního celku I. Poté jsem zpracoval 
výrobní kalkulaci a časový harmonogram pro provádění základových konstrukcí pro celý 
objekt. Výrobní kalkulace je podkladem pro stavbyvedoucí a mistry na stavbě. Dává obraz o 
tom, jaká je pro danou konstrukci potřeba pracovních sil, materiálu a jaké budou potřeba 
stroje a zařízení. 
Základové konstrukce nemohly být u daného objektu provedeny najednou, z důvodu 
částečného podsklepení. Mezi pracemi vznikají technologické přestávky, které jsem zanesl do 
časového harmonogramu prací. 
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1 – Tepelné vyhodnocení – Detail A – Detail soklu 
 
    
 
  DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2015 
 
 
 Název úlohy :  Sokl                      
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Matěj Piwowarski                        
 Zakázka :  Multifunkční objekt                                          
 Datum :  1.11.2017       
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     69 
 Počet vodorovných os:     85 
 Počet prvků:  11424 
 Počet uzlových bodů:   5865 
 
 Souřadnice os sítě - osa x [m] :  
 0.00000 0.05000 0.10000 0.15000 0.20000 0.25000 0.30000 0.35000 0.40000 0.45000  
 0.50000 0.55000 0.60000 0.65000 0.70000 0.75000 0.80000 0.83200 0.87200 0.91200  
 0.95200 0.97200 0.99200 1.00000 1.01500 1.03000 1.06000 1.09000 1.12000 1.15000  
 1.18000 1.21000 1.24000 1.28000 1.32000 1.36000 1.40000 1.42625 1.45250 1.47875  
 1.50500 1.53125 1.55750 1.58375 1.61000 1.63625 1.66250 1.68875 1.71500 1.74125  
 1.76750 1.79375 1.82000 1.84625 1.87250 1.89875 1.92500 1.95125 1.97750 2.00375  
 2.03000 2.05625 2.08250 2.10875 2.13500 2.16125 2.18750 2.21375 2.24000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y [m] :  
 0.00000 0.06203 0.12406 0.18609 0.24813 0.31016 0.37219 0.43422 0.49625 0.55828  
 0.62031 0.68234 0.74438 0.80641 0.86844 0.93047 0.99250 1.05453 1.11656 1.17859  
 1.24063 1.30266 1.36469 1.42672 1.48875 1.55078 1.61281 1.67484 1.73688 1.79891  
 1.86094 1.92297 1.98500 2.04750 2.11000 2.17250 2.23500 2.29750 2.36000 2.42250  
 2.48500 2.57250 2.66000 2.74750 2.83500 2.91750 3.00000 3.04250 3.06375 3.07438  
 3.08500 3.09300 3.10550 3.11800 3.14300 3.19300 3.24300 3.26800 3.28050 3.29300  
 3.30000 3.31325 3.32650 3.33975 3.35300 3.36000 3.36800 3.37933 3.39066 3.41331  
 3.45863 3.50394 3.54925 3.59456 3.63988 3.68519 3.73050 3.77581 3.82113 3.86644  
 3.91175 3.95706 4.00238 4.04769 4.09300  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
             
 
    1  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   18    1   47 
    2  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   18   33    1   33 
    3  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   33   69    1   41 
    4  Isover EPS Peri     0.034     0.034        70        70   18   23   33   61 
    5  Sklodek 40 Spec     0.210     0.210     30000     30000   23   24   33   61 
    6  Železobeton 3       1.740     1.740        32        32   24   33   33   45 
    7  Železobeton 3       1.740     1.740        32        32   24   69   45   51 
    8  Sklodek 40 Spec     0.210     0.210     30000     30000   24   69   51   52 
    9  Porotherm 24 Pr     0.290     0.290        10        10   24   33   52   85 
   10  Rigips EPS 150      0.035     0.035        30        30   33   69   52   60 
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   11  weber.bat 20 MP     1.380     1.380        40        40   33   69   60   65 
   12  weber tmel 700      0.800     0.800        20        20   33   69   65   66 
   13  Dlažba keramick     1.010     1.010       200       200   33   69   66   67 
   14  Isover Orsil Un     0.040     0.040     1.000     1.000   17   24   61   85 
   15  Štěrk               0.650     0.650        15        15   33   69   41   45 
             
   
 Poznámka:  LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K); 
  Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os 
  ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou oblast. 
 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
           
     1   3061   5781      5.00        0.04    99.0     0.86     20.00 
     2   1446   3061      5.00        0.04    99.0     0.86     20.00 
     3      1   1446      5.00        0.04    99.0     0.86     20.00 
     4   1421   1445    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     5   1421   1506    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     6   1492   1506    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     7     47   1492    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     8   2787   2805     21.00        0.25    50.0     1.24     10.00 
     9   2787   5847     21.00        0.25    50.0     1.24     10.00 
           
   
 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím 
  na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel 
  přestupu vodní páry na příslušném povrchu. 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
          
    1    5.0        0.04   99    4.91       3.71517           --- 
    2  -15.0        0.04   84  -14.99     -13.63147           --- 
    3   21.0        0.25   50   17.71       9.91608           --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1    4.86     4.91   0.996  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.99     ???  ne     ---     --- 
    3   10.18    17.71   0.909  ne     ---     --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 21.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
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 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0002 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     27.2627 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)   
 
 Název úlohy:   Sokl 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te =  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,909 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
   II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
Diplomová práce 
 
 
 
 
  
Diplomová práce 
 
 
 
2 – Tepelné vyhodnocení – Detail B detail soklu atrium 
 
    
 
  DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2015 
 
 
 Název úlohy :  Sokl atrium                     
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Matěj Piwowarski 
 Zakázka :  Multifunkční objekt            
 Datum :  26.10.2017      
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     56 
 Počet vodorovných os:     82 
 Počet prvků:   8910 
 Počet uzlových bodů:   4592 
 
 Souřadnice os sítě - osa x [m] :  
 0.00000 0.06250 0.12500 0.18750 0.25000 0.31250 0.37500 0.43750 0.50000 0.56250  
 0.62500 0.68750 0.75000 0.81250 0.87500 0.93750 1.00000 1.03500 1.07000 1.10500  
 1.14000 1.16000 1.20000 1.23750 1.27500 1.31250 1.35000 1.38750 1.42500 1.46250  
 1.48125 1.50000 1.50800 1.53100 1.55400 1.57700 1.60000 1.60800 1.62363 1.63925  
 1.67050 1.73300 1.79550 1.85800 1.92050 1.98300 2.04550 2.10800 2.17050 2.23300  
 2.29550 2.35800 2.42050 2.48300 2.54550 2.60800  
 
 Souřadnice os sítě - osa y [m] :  
 0.00000 0.06069 0.12138 0.18206 0.24275 0.30344 0.36413 0.42481 0.48550 0.54619  
 0.60688 0.66756 0.72825 0.78894 0.84963 0.91031 0.97100 1.03169 1.09238 1.15306  
 1.21375 1.27444 1.33513 1.39581 1.45650 1.51719 1.57788 1.63856 1.69925 1.75994  
 1.82063 1.88131 1.94200 2.00950 2.07700 2.12700 2.17700 2.22700 2.27700 2.32700  
 2.37700 2.42700 2.47700 2.52075 2.56450 2.60825 2.65200 2.69575 2.73950 2.78325  
 2.82700 2.87025 2.91350 2.95675 3.00000 3.03850 3.05775 3.06738 3.07700 3.08500  
 3.09750 3.11000 3.13500 3.18500 3.23500 3.28500 3.31000 3.32250 3.33500 3.34500  
 3.35200 3.36000 3.37484 3.38969 3.41938 3.47875 3.53813 3.59750 3.65688 3.71625  
 3.77563 3.83500  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
             
 
    1  Beton hutný 3       1.360     1.360        23        23   17   32   33   51 
    2  Železobeton 3       1.740     1.740        32        32    1   32   51   59 
    3  Elastodek 40 Sp     0.210     0.210     30000     30000    1   32   59   60 
    4  Elastodek 40 Sp     0.210     0.210     30000     30000   32   33   35   69 
    5  Porotherm 30 Pr     0.180     0.180        10        10   23   32   60   69 
    6  Porotherm 44 EK     0.106     0.106        10        10   22   37   69   82 
    7  Štěrk               0.650     0.650        15        15    1   17   43   51 
    8  Isover TDPT         0.035     0.035     1.000     1.000   22   23   60   69 
    9  Isover EPS 150S     0.035     0.035        50        50    1   22   60   66 
   10  Potěr cementový     1.160     1.160        19        19    1   22   66   70 
   11  Malta cementová     1.160     1.160        19        19    1   22   70   71 
Diplomová práce 
 
 
 
   12  Dlažba keramick     1.010     1.010       200       200    1   22   71   72 
   13  Isover EPS Peri     0.034     0.034        70        70   32   37   33   69 
   14  Baumit univerzá     0.800     0.800       100       100   37   38   33   82 
   15  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   17    1   43 
   16  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   17   38    1   33 
   17  Cemix 102 - Jád     0.716     0.716        15        15   21   22   72   82 
   18  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   38   56    1   55 
             
   
 Poznámka:  LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K); 
  Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os 
  ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou oblast. 
 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
           
     1   3089   4565    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     2   3089   3116    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     3   1712   1722     22.00        0.25    50.0     1.32     10.00 
     4     72   1712     22.00        0.25    50.0     1.32     10.00 
     5   3035   4511      5.00        0.00    99.0     0.86      0.00 
     6   1313   3035      5.00        0.00    99.0     0.86      0.00 
     7      1   1313      5.00        0.00    99.0     0.86      0.00 
           
   
 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím 
  na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel 
  přestupu vodní páry na příslušném povrchu. 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
          
    1  -15.0        0.04   84  -14.83     -14.59416           --- 
    2   22.0        0.25   50   19.23       9.06425           --- 
    3    5.0        0.00   99    5.00       5.52528           --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1  -16.87   -14.83     ???  ne     ---     --- 
    2   11.10    19.23   0.925  ne     ---     --- 
    3    4.86     5.00   1.000  ne     ---     --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 22.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
Diplomová práce 
 
 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0046 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     29.1837 W/m 
 Podíl:     -0.0002 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)   
 
 Název úlohy:   Roh atrium 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   21,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   22,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te =  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,754 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,925 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
   II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
Diplomová práce 
 
 
 
 
  
Diplomová práce 
 
 
 
Příloha č. V. – Výkresy dokumentace pro provedení stavby 
Seznam výkresů stavební části: 
Číslo výkresů  Název výkresu   Měřítko Formát  
C.1   Situační výkres   1:500  A3 – 2A4 
D.1.1 b)_01  Výkres výkopů   1:50  A0 – 18A4 
D.1.1 b)_02  Výkres základů   1:50  A0 – 18A4 
D.1.1 b)_03  Půdorys 1.PP    1:50  A0 – 18A4 
D.1.1 b)_04  Půdorys 1.NP    1:50  A0 – 18A4 
D.1.1 b)_05  Půdorys 2.NP    1:50  A0 – 18A4 
D.1.1 b)_06  Půdorys 3.NP    1:50  A0 – 18A4 
D.1.1 b)_07  Výkres stropu nad 1.NP  1:50  A0 – 18A4 
D.1.1 b)_08  Výkres střechy   1:50  A0 – 18A4 
D.1.1 b)_09  Řez A-A´    1:50  2xA1 – 12A4 
D.1.1 b)_10  Řez B-B´    1:50  2xA1 – 12A4 
D.1.1 b)_11  Výkres zařízení staveniště  1:250  A1 – 8A4 
D.1.1 b)_12  Detail A – Detail soklu  1:50  A3 – 2A4 
D.1.1 b)_13  Detail A – Detail soklu atrium 1:50  A3 – 2A4 
D.1.1 b)_14  Pohledy S, V    1:10  A1+ – 10A4 
D.1.1 b)_15  Pohledy J, Z    1:10  A1+ – 10A4 
 
 
 
 
 
 
 
 
